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TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajayrityksen käytössä olevan 
projektien ja palvelujen raportointijärjestelmän versionpäivittämistarve aiheen kirjal-
lisuutta sekä toimeksiantajan työntekijöille tehtyä puolistrukturoitua haastattelua hy-
väksi käyttäen. Luottamuksellisuuden säilyttämiseksi työssä käytetään toimeksianta-
jasta nimeä X Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, miten päivittämisestä aiheu-
tuva muutos vaikuttaisi konsernin eri osa-alueille sekä selvittää, mitä hyötyjä, haittoja 
ja riskejä raportointijärjestelmän päivittämisestä koituisi yritykselle. Työn tavoitteena 
oli edesauttaa yrityksen päätöksentekoa päivitykseen liittyvässä kysymyksessä. Julki-
sen version lisäksi työhön liittyy luottamuksellinen tausta-aineisto. 
 
Tutkimus suoritettiin empiirisenä tutkimuksena. Tutkimusmenetelminä käytettiin 
puolistrukturoitua haastattelua sekä osallistuvaa havainnointia. Haastatteluun osallis-
tui seitsemän yrityksen työntekijää, jotka valittiin heidän raportointijärjestelmän tie-
tämyksen perusteella. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää, kuinka käytössä olevan 
projektien ja palvelujen raportointijärjestelmän versio palvelee yrityksen tämän het-
kistä toimintaa. Osallistuvan havainnoin avulla taas haluttiin tutkia raportointijärjes-
telmän uuden version ominaisuuksia.  
 
Tutkimuksen perusteella ilmeni, että raportointijärjestelmän päivitys on tarpeellinen 
yritykselle tulevaisuudessa. Haastatellut pitivät tämän hetkistä järjestelmää toimiva-
na, mutta eivät uskoneet sen vastaavan tulevaisuuden tuomiin haasteisiin etenkin 
kansainvälistymisen osalta. Versiopäivityksen erityisenä vahvuutena yritykselle olisi 
muidenkin valuuttojen kuin eurojen käyttö järjestelmässä.  
 
Päivittämisestä koituvana heikkoutena olisi se, ettei se ratkaisisi välttämättä kaikkia 
yrityksen tarpeita. Kuitenkin se antaisi yritykselle mahdollisuuden kehittää, parantaa 
ja tehostaa omaa liiketoimintaansa. Version päivittäminen antaisi X Oy:lle mahdolli-
suuden lisätä järjestelmään uusia toimintoja, kuten tuotevalikon ja verkkolaskutuk-
sen. Suurena tietojärjestelmäprojektina versionpäivityksestä aiheutuisi yritykselle 
monia etenkin järjestelmän toimintaan liittyviä riskejä. Näitä X Oy:n olisi kuitenkin 
mahdollista ehkäistä projektin-, riskien- ja muutoksenhallinnan osaavan projektiryh-
män avulla. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to determine the client company’s need for an update 
for their project and services reporting system. To maintain the confidentiality of the 
client we shall call them X Oy. The study examines how the update would affect the 
Group X Oy’s different areas and find out what the advantages, disadvantages and 
risks would be for the company in updating the reporting system. The aim was to as-
sist the company's decision-making on whether or not to update the system. In addi-
tion to the public version of the thesis, the work includes confidential background 
material which will remain unpublished.  
 
The theory section includes a review of the literature on the topic. In addition, a study 
was conducted using empirical research methods. The methods used include semi-
structured interviews and participant observation. Seven company employees were 
chosen for an interview on the basis of their knowledge of the reporting system. The 
interview questions were designed to determine how well the current version of the 
projects and services reporting system serves the company’s current operations. Par-
ticipatory observation was used to investigate the features of the reporting system’s 
new version. 
 
The study revealed that the system update will be necessary for the company in the 
near future. The interviewees considered that the current system does function, but 
they did not believe that it will be capable of handling future challenges like interna-
tionalization. A particular strength of the updated version would be the possibility to 
use other currencies than the euro. 
 
The weakness of updating the system would be that it would not necessarily meet all 
of the company's needs. However, it would give the company an opportunity to de-
velop, improve and enhance their own business. The update would give X Oy addi-
tional new features such as a product menu, and online invoicing. 
 
A version update would be a major information-system project and as such would 
cause many, particularly system-related, risks to the company. These risks could be 
prevented with intense project, risk, and change management.  
 
Keywords: information-system    update    developing     project management
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 1 Johdanto 
 
1.1 Tausta 
 
Tietojärjestelmät ovat nykypäivänä elintärkeä osa yrityksien toimintaa. Niiden avulla 
pystytään hallitsemaan tehokkaasti yrityksen perus-, että tukitoimintoja sekä helpot-
tamaan liiketoiminnan harjoittamista. Nykyisin tietojärjestelmät ovat yleensä integ-
roituja kokonaisuuksia, jotka tukevat tiettyä liiketoimintaprosessin osaa tai koko lii-
ketoimintaprosessia. Kattavien ja tehokkaiden järjestelmien hankkiminen ja päivittä-
minen luo yritykselle haasteita sekä vaatii usein paljon resursseja. Tämän vuoksi yri-
tyksen tarpeet tulee selvittää huolella kannattavien investointien aikaansaamiseksi.    
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii suomalainen keskisuuri ICT-alan palveluyri-
tys, joka on viime vuosina kasvattanut toimintaansa Eurooppaan, Aasiaan sekä Yh-
dysvaltoihin. Konsernin kansainvälistyminen ja kasvu asettavat uusia haasteita sen 
toiminnalle sekä käytettävään tietojärjestelmään. Luottamuksellisuuden säilyttämi-
seksi opinnäytetyössä käytetään toimeksiantajasta nimeä X Oy.  
 
Opinnäytetyön taustalla on toimeksiantajayrityksen käytössä oleva projektien ja pal-
velujen raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tehostaa yrityksen henkilöstön, 
projektien ja liiketoimintaprosessien kokonaishallintaa ja siten parantaa yrityksen 
tuottavuutta ja kannattavuutta. Järjestelmä otettiin yrityksessä käyttöön vuonna 2004. 
Tämän hetkinen järjestelmäversio on ollut käytössä keväästä 2007, jonka jälkeen 
toimittaja on julkaissut järjestelmästä useita versioita, joista uusin julkaistiin maalis-
kuussa 2010. 
 
Konsernitasoisen järjestelmän päivittäminen on hanke, joka on suunniteltava huolella 
toimivan lopputuloksen saavuttamiseksi. Järjestelmä on yritykselle elintärkeä työka-
lu, sillä se kattaa työntekijöiden tuntikirjausjärjestelmän ja on tätä kautta myös lasku-
tuksen työkalu, myynnin tilauskanta, asiakastietokanta sekä taloushallinnon rapor-
tointijärjestelmä. Järjestelmä toimii myös yrityksen projektinhallintatyökaluna. 
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1.2 Työn tarkoitus ja tavoite 
 
Konsernin kasvu ja kansainvälistyminen ovat tuoneet mukanaan uusia haasteita. 
Haasteena on selvittää, palveleeko tämän hetkinen järjestelmä ja sen niin sanottu 
vanhentunut versio muutosten mukana tuomia tarpeita. Yrityksellä on näin ollen tar-
ve selvittää, onko tämän hetkinen versio tullut yrityksen näkökulmasta elinkaarensa 
päättymisvaiheeseen ja olisiko aika raportointijärjestelmän päivittämiselle. Opinnäy-
tetyön tarkoituksena on tutkia, miten päivittämisestä aiheutuva muutos vaikuttaisi 
konsernin eri osa-alueille. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva tietojärjestelmien 
kehittämisestä sekä kehittämisprojektiin liittyvistä vaiheista aiheen kirjallisuutta hy-
väksikäyttäen ja tämän jälkeen tutkia empiirisesti järjestelmän päivittämisestä koitu-
via vaikutuksia. Työssä tarkastellaan päivittämiseen liittyviä hyötyjä, haittoja sekä 
riskejä. Aineistona käytetään tietojärjestelmien elinkaarta ja kehittämistä sekä IT-
projektinhallintaa. Tuloksia tarkasteltaessa apuna sovelletaan SWOT-analyysin neli-
kenttämenetelmää, jonka avulla on helppo tutkia versiopäivityksen vahvuuksia, heik-
kouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tutkimuksessa uhkien rinnalle otetaan tarkastelun 
kohteeksi myös päivityksestä aiheutuvat riskit. 
 
Tutkimuksessa pyritään ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon kaikki päivi-
tyksestä aiheutuvat muutokset, jotta se edesauttaa yrityksen päätöksentekoa päivityk-
seen liittyvässä kysymyksessä. 
 
 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelminä käytetään osallistuvaa havainnointia sekä yri-
tyksen työntekijöille tehtyä puolistrukturoitua haastattelua käytössä olevaan järjes-
telmään liittyen (liite 1). Lisäksi tutkimusta tehdessä perehdytään aiheeseen kirjalli-
sen lähdeaineiston avulla.  
 
Puolistrukturoitu haastattelu on osittain järjestelty ja osittain avoin haastattelu, jossa 
voidaan käyttää valmiita sekä avoimia vastausvaihtoehtoja. Tutkimusmetodiksi valit-
tiin kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jotta vastaajilta saataisiin mahdollisimman 
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tarkat, mutta myös laajat vastaukset kysymyksiin. Avoimet kysymykset mahdollista-
vat vastaajille paremman oman näkemyksensä esille tuonnin. Puolistrukturoitu haas-
tattelu mahdollistaa myös sen, että voidaan saada sellaista tietoa, mitä kysymyksiä 
laadittaessa ei ole osattu ottaa huomioon.  
 
 
1.4 Työn kulku ja aiheen rajaus 
 
Opinnäytetyö on rajattu tarkastelemaan versiopäivityksestä organisaatiolle aiheutuvia 
hyötyjä, haittoja sekä riskejä, kuitenkin jättäen työstä pois investoinnista aiheutuvat 
kustannukset.   
 
Opinnäytetyö rakentuu siten, että ensin luvussa kaksi tarkastellaan case-yritystä sekä 
käytössä olevaa projektien ja palvelujen raportointijärjestelmää. Luvussa tutustutaan 
myös tietojärjestelmien kehittämiseen sekä elinkaareen ja elinkaaren eri vaiheisiin. 
Luvun lopussa perehdytään myös yritysten tietojärjestelmiin strategiana ja SWOT-
analyysimallin hyödyntämiseen yrityksen tietojärjestelmiä valittaessa.  
 
Luku kolme käsittelee tietojärjestelmäprojektien hallintaa IT-projektinhallinnan, ris-
kienhallinnan sekä muutoksenhallinnan näkökulmista. Ensiksi luvussa käydään läpi 
projektin onnistumiseen liittyviä tekijöitä tietojärjestelmäprojektin kuudessa vaihees-
sa. Toiseksi tarkastellaan riskienhallintaa, joka on jaettu koostuvaksi riskienhallinta-
suunnitelman tekemisestä, riskien tunnistamisesta ja riskien arvioinnista ja seuran-
nasta. Viimeiseksi luvussa esitellään muutoksenhallintaa ja -johtamista muun muassa 
viestinnän osalta. 
 
Luvussa neljä käsitellään tutkimuksen toteuttamista haastattelun ja osallistuvan ha-
vainnoinnin kannalta. Viidennessä luvussa taas esitellään tutkimuksen tulokset sekä 
raportointijärjestelmän versioiden eroavaisuudet. Luvussa tarkastellaan myös rapor-
tointijärjestelmän versiovaihdokseen liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdolli-
suuksia sekä uhkia että riskejä SWOT-analyysin avulla. Lisäksi tässä yhteydessä 
pohditaan version päivittämisen kannattavuutta saatujen tulosten perusteella. Lopuksi 
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luvussa kuusi tehdään yhteenveto koko raportista yhtenäisen ja selkeän kokonaisku-
van hahmottamiseksi. 
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2 Case-yrityksen tietojärjestelmän kehittäminen 
 
2.1 Tietojärjestelmästrategia ja case-yrityksen raportointijärjestel-
mä 
 
Tietojärjestelmiä on monenlaisia, ja samassa yrityksessä voi olla käytössä montakin 
erilaista järjestelmää ja ohjelmaa. Liiketoimintaa ja liiketoimintastrategiaa suunnitel-
taessa on hyvä pohtia, kuinka eri järjestelmät tukevat yrityksen strategista päämäärää. 
 
Ehjän kokonaisuuden säilyttämiseksi yrityksen on hahmotettava omat tietotekniikka-
arkkitehtuurit ja pohdittava, kuinka uusi hankinta soveltuu jo ostettuihin laitteisiin ja 
muihin käytössä oleviin ohjelmistoihin ja järjestelmiin. Yrityksen on kartoitettava, 
mitä tietojärjestelmiä yrityksellä on jo käytössä ja minkälaista tietojärjestelmää tai 
ohjelmistoa tarvittaisiin uusien tietotarpeiden tyydyttämiseksi. Oli hankinta sitten ko-
konaan uusi tietojärjestelmä tai vain käytössä olevan järjestelmän version päivitys, 
hankintaa ja sen laajuutta suunniteltaessa on otettava huomioon yrityksen koko, toi-
miala ja liiketoiminnalle keskeisimmät toiminnot. Yrityksen on myös valittava, tar-
vitseeko se räätälöidyn vai valmisohjelmistoratkaisun. (YritysSuomi 2008.) 
 
Strategiaa pohdittaessa voidaan työkaluna käyttää SWOT-analyysia, jonka avulla 
voidaan tukea yrityksen valintapäätöstä. SWOT-analyysi on Albert Humphreyn 
(1964) kehittämä nelikenttä-analyysi, jonka avulla voidaan tarkastella yrityksen liike-
toiminnan sisäisen ympäristön vahvuuksia (Strenghts) ja heikkouksia (Weaknesses) 
sekä ulkoisen ympäristön mahdollisuuksia (Opportunities) ja uhkia (Threaths) (ks. 
kuvio 1). Se soveltuu paitsi liikeidean muotoilemiseen myös yrityksen jatkuvaan ke-
hittämiseen eri tilanteissa. SWOT-analyysia voidaan käyttää myös projektinhallin-
nassa arvioimaan projektin ja vaikkapa projektitiimin vahvuuksia, heikkouksia, mah-
dollisuuksia ja uhkia. Mukailtaessa nelikenttää voidaan uhkien rinnalle ottaa tarkaste-
luun myös riskit, jolloin sitä voidaan samalla pitää myös eräänlaisena riskienhallinta-
keinona. (Viitala & Jylhä 2006: 59, Murch 2002: 191, Qualitas Forum.) 
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Kuvio 1. SWOT-analyysin nelikenttä (Qualitas Forum 2009) 
 
SWOT-analyysin hyöty riippuu siitä, kuinka analyyttisesti ja huolellisesti se laaditaan 
ja kuinka tehokkaasti sen tuottamaa informaatiota osataan käyttää hyväksi. Analyysia 
ei pidä jättää vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kirjaamisen ta-
solle, vaan niiden avulla tulisi tehdä johtopäätöksiä toiminnan kehittämiseksi: miten 
vahvuuksia voidaan kehittää edelleen, miten heikkouksia voidaan poistaa tai paran-
taa, miten mahdollisuuksia voidaan hyödyntää ja miten uhkia voidaan torjua. Vah-
vuuksia yrityksen kannattaa yrittää vahvistaa, jotta niitä voidaan hyödyntää jatkossa-
kin. Löydettyjä heikkouksia taas tulee pyrkiä korjaamaan ja parantamaan. Kaikkia 
heikkouksia ei voida poistaa, mutta niiden vaikutusta pitää yrittää lieventää. Mahdol-
lisuuksia taas tulisi hyödyntää resurssien mukaisesti, ja uhkiin pitäisi varautua hyväl-
lä suunnittelulla, jolloin ikävät asiat eivät tule yllätyksenä. SWOT-analyysi on strate-
giatyökalu, joka voi toimia tarvittaessa yrityksen erilaisten päätösten tukena. Sen 
avulla yritys pystyy fokusoimaan huomionsa helpommin oikeisiin asioihin. (Koski & 
Virtanen 2005: 49–50, Viitala & Jylhä 2006: 60.)  
 
X Oy:n käytössä on Internet-pohjainen projektien ja palvelujen raportointijärjestel-
mä. Järjestelmän toimittajan tarkoituksena on luoda pohja palveluliiketoiminnan 
asiakas-, ajan-, projekti- ja liiketoimintaprosessien hallinnan kehitykseen pyrkien 
edistämään asiakasyrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta. 
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X Oy:ssä järjestelmää käyttävät kaikki yrityksen työntekijät. Pääasiassa ohjelma toi-
mii työntekijöiden tuntikirjausjärjestelmänä, mutta sen avulla hallitaan myös myyty-
jen projektien elinkaaria. Näin järjestelmä toimii lisäksi yrityksen tilauskantana. Ta-
loushallinnolle järjestelmä on tärkeä, sillä tuntikirjausten perusteella maksetaan yri-
tyksen henkilöstön palkat ylintä johtoa lukuun ottamatta sekä laskutetaan asiakkaita. 
Järjestelmästä saatavien erilaisten raporttien avulla pystytään seuraamaan täten yri-
tyksen koko liiketoimintaa. Muuhun kuin tuntikirjaukseen järjestelmää käyttävät siis 
projektipäälliköt, esimiesasemassa olevat, sopimusten hallinnan työntekijät, talous-
hallinto, HR sekä ylemmän tason esimiehet ja johtajat. Käyttöoikeudet järjestelmään 
riippuvat työntekijöiden työtehtävistä. 
 
 
2.2 Tietojärjestelmän kehittäminen 
 
Tietojärjestelmien kehittäminen on kehitysryhmän tietyssä ympäristössä kohdejärjes-
telmälle suorittama muutosprosessi, joka tapahtuu kohdejärjestelmälle asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti. Organisaatioiden tietojärjestelmäuudistuksien avulla pyritään 
parantamaan yrityksen tehokkuutta, helpottamaan työntekoa tai kohtaamaan parem-
min asiakkaiden tarpeita. Hyvin toteutettuina uudistukset ja hankinnat mahdollistavat 
edellä olevien lisäksi tehostetun päätöksenteon sekä kilpailuetua muihin alan yrityk-
siin nähden. (Pohjonen 2002: 15, Matikainen 2009: 4.) 
 
Nykypäivänä yhä useampi yritys siirtää tietojärjestelmiensä kehitystyön ulkopuolisel-
le yritykselle resurssien säästämiseksi. Tämä tarkoittaa usein sitä, että vain järjestel-
män toteutusvaihe on ulkoistettu ja yrityksen oman henkilöstön tehtäväksi jäävät vai-
heet ennen ja jälkeen toteutuksen. Jotta järjestelmä vastaisi mahdollisimman hyvin 
yrityksen tarpeita, on ehdottoman tärkeää, että järjestelmän tilaajan ja toimittajan yh-
teistyö toimii. Tällaisesta yhteistyöstä päätettäessä on tehtävä selkeä, molempia osa-
puolia hyödyttävä sopimus. (Koistinen 2002: 206–207.)    
 
Lähtökohtana tietojärjestelmän kehittämiselle on organisaation tarve tehostaa liike-
toimintaa sekä henkilöstön tehokkuutta. Tämän vuoksi valmistuksessa on pidettävä 
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huolta, että järjestelmä on käyttäjilleen hyödyksi. Tietojärjestelmän käyttäjät ovat 
yleensä kohdeorganisaation työntekijöitä, joiden tietämyksen vuoksi he ovat keskei-
nen informaationlähde määriteltäessä ja analysoitaessa järjestelmän vaatimuksia. 
(Matikainen 2009: 5, Pohjonen 2002: 47.)   
 
Koska yrityksissä saattaa olla useita eri tietojärjestelmiä, tietojärjestelmäkartan piir-
täminen auttaa ymmärtämään yrityksen järjestelmien muodostaman kokonaisuuden 
sekä helpottaa näkemään järjestelmien väliset riippuvuudet. Tätä kautta tietojärjes-
telmien kehittäminen sekä kehittämistä vaativien järjestelmien priorisointi myös hel-
pottuu. (YritysSuomi 2008.) 
 
 
2.2.1 Tietojärjestelmän elinkaaren vaiheet 
 
Tietojärjestelmän kehittämisen taustalla on joko tarve kehittää uutta tai ylläpitää van-
haa. Kehitystyö on systemaattista toimintaa, joka koostuu ajallisesti toisiaan seuraa-
vista tehtäväkokonaisuuksista. Yleensä tehtävien muodostamat vaiheiden tuotokset 
ovat seuraavan vaiheen syötteitä, mutta käytännössä vaiheet ovat usein päällekkäisiä. 
Nämä toisiaan seuraavat tietojärjestelmän kehityksen vaiheet muodostavat kokonai-
suuden, jota kutsutaan tietojärjestelmän elinkaareksi (Information System Life-cycle). 
(Pohjonen 2002: 26.) 
 
Käsitykset elinkaareen kuuluvista vaiheista vaihtelevat jonkin verran. Pääasiassa tie-
tojärjestelmän elinkaari alkaa esitutkimuksesta, joka määrittää järjestelmän rakenta-
misen mahdollisuudet sekä mielekkyyden. Osittain päällekkäisenä esitutkimuksen 
kanssa ovat vaatimusmäärittely ja järjestelmäanalyysi. Näiden avulla voidaan selvit-
tää, mitä järjestelmältä odotetaan. Alkuselvitysten jälkeen siirrytään järjestelmän to-
teuttamiseen suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheissa. Kun järjestelmä on valmis, 
seuraa järjestelmän ylläpitovaihe, joka kestää käytännössä elinkaaren loppuun saak-
ka. Järjestelmän elinkaaren päättää luopuminen järjestelmästä. (Pohjonen 2002: 26, 
37.)  
 
Tietojärjestelmän elinkaaren vaiheet eivät aina välttämättä ole perättäisiä vaan ne 
ovat usein lomittaisia tai usein jopa päällekkäisiä vaiheita. Tietojärjestelmän kehittä-
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mishankkeen projektointiin tarvitaan esitutkimuksen lisäksi myös vaatimusmääritte-
lyä ja järjestelmäanalyysin suorittamista vaikka ne on kuvattu peräkkäisiksi vaiheiksi, 
tässä tapauksessa ne ovat rinnakkaisia. Nämä vaiheet yhdessä antavat paremman ku-
van siitä, mitä ollaan kehittämissä ja miten se voidaan suunnitella ja toteuttaa.  
Osa elinkaaren vaiheista on jatkuvia toimintoja, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella 
koko järjestelmän elinkaaren ajan. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi vaatimusten-
hallinta, laadunvarmistus, dokumentaatio ja riskienhallinta. (Pohjonen 2002: 39.) 
 
Esitutkimus ja vaatimusten määrittely 
Esitutkimuksen tarkoituksena on valmistella tietojärjestelmäprojekti, ja sen päämää-
ränä on antaa perusteltu ehdotus tietojärjestelmän kehittämisestä ja sen vaikutuksista 
organisaatioon. Vaatimusmäärittelyvaiheen tarkoituksena taas on kartoittaa tietojär-
jestelmän yksityiskohtaiset vaatimukset ja tieto- ja toimintosisältö sekä määrittää tie-
tojärjestelmän rakenne. (Huhanantti 1998: 20–21.) Vaatimusmäärittely esitutkimuk-
sen lisänä antavat perusteet tietojärjestelmän hankinnalle, ja siksi se tulee tehdä huo-
lella. Väärin perustein tehty tietojärjestelmähankinta ei vastaa käyttäjien tarpeita sekä 
aiheuttaa yritykselle lisäkustannuksia ja voi jopa vaarantaa sen olemassaolon. (Mati-
kainen 2009: 4.) 
 
Järjestelmäanalyysi 
Järjestelmäanalyysivaiheen tarkoituksena on esitutkimuksen ja vaatimusten määritte-
lyn jälkeen selvittää, mitä järjestelmän halutaan tekevän. Edeltävien vaiheiden perus-
teella pystytään johtamaan järjestelmälle toiminnallinen määrittely, jossa luodaan eri 
sidosryhmien kesken yhteinen loogisen tason kuvaus kohdejärjestelmän toiminnoista, 
sen käsittelemistä tiedoista, liittymistä ja yhteyksistä järjestelmän ympäristöön sekä 
järjestelmän eri viiteryhmistä, kuten esimerkiksi käyttäjistä. Keskeisenä seikkana 
voidaan myös mainita järjestelmän rajoitteiden tarkentaminen. Erityistä huomiota tu-
lee myös kiinnittää analyysivaiheen tuotosten dokumentointiin, sillä niiden pohjalta 
rakentuvat kehityselinkaaren myöhemmät vaiheet. (Pohjonen 2002: 31–32.) 
 
Suunnittelu 
Kun kehittämisprosessin aikaisemmat vaiheet on saatu toteutettua, voidaan aloittaa 
järjestelmän suunnittelu. Tässä vaiheessa muunnetaan järjestelmän toiminnallinen 
määrittely järjestelmän tekniseksi määrittelyksi, joka kuvaa järjestelmän toteutuksen. 
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Suunnittelu jakautuu arkkitehtuuri- ja moduulisuunnitteluun, jotka toteuttaa järjes-
telmän toimittaja. Suunnittelun tavoitteita ovat selkeys, ymmärrettävyys, tehokkuus, 
luotettavuus, ylläpidettävyys ja siirrettävyys. Onnistunut arkkitehtuurisuunnittelu ja 
moduulijako mahdollistavat järjestelmän toteuttamisen. (Pohjonen 2002: 32–34.)  
 
Toteutus 
Järjestelmän toteutus tapahtuu jollakin ohjelmointikielellä tai sovelluskehittimellä. 
Aikaisempien vaiheiden merkitys korostuu toteutusvaiheessa, joka on suoraviivainen 
toimenpide, mikäli edelliset vaiheet on suoritettu asianmukaisesti. Tilatuissa järjes-
telmäprojekteissa tietojärjestelmän toteutus on toimittajan vastuulla. (Pohjonen 2002: 
34–35.) 
 
Toteutusvälineen valintaan vaikuttavat sen sovellusalue, käytetyt menetelmät ja oh-
jelmistotuotannon mallit, tehokkuusvaatimukset sekä toteutus- ja käyttöympäristö. 
Järjestelmän onnistumisen kannalta tärkeintä on se, että toteutus vastaa järjestelmälle 
asetettuja vaatimuksia ja että se on toiminnallisen ja teknisen määrittelyn mukainen. 
Koska suunnittelu ja toteutus ovat hyvin läheisiä vaiheita, on tieto järjestelmien to-
teuttamisesta ja siihen liittyvistä seikoista hyvin tärkeää suunnittelijalle. Yleensä 
suunnittelija on myös toteuttaja tai ainakin suunnittelijat tekevät hyvin läheistä yh-
teistyötä toteuttajien kanssa. (Pohjonen 2002: 34–35.) 
 
Testaus 
Ennen kuin toteutettu järjestelmä voidaan ottaa käyttöön, se täytyy testata. Testauk-
sella varmistetaan, että mahdolliset toteutuksessa tapahtuneet virheet saadaan korjat-
tua. Yleisin testausmallitapa on V-malli, jossa testaus jaetaan moduuli-, integrointi- 
ja järjestelmätestaukseen. Moduulitestauksessa etsitään virheitä yksittäisistä moduu-
leista, integrointitestauksessa moduulien yhteistoiminnasta ja järjestelmätestauksessa 
koko järjestelmän toiminnoista ja suorituskyvystä. Testausmateriaali tulee myös olla 
hyvin suunniteltua ja toteutettua. Testaaminen ei saa koskaan perustua ohjelmakoo-
diin, vaan jo ennen toteutusta laadittuihin suunnitelmiin ja määritelmiin. (Pohjonen 
2002: 35–36.) 
 
Sisäinen ja ulkoinen testaus ovat moduulitestauksen strategioita. Sisäisellä testauksel-
la varmistetaan eri komponenttien virheettömyys, kun taas ulkoinen testaus varmistaa 
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eri komponenttien tuottamien tulosten oikeellisuuden suhteessa syötearvoihin. Muita 
mahdollisia testausstrategioita on olemassa monia. Niistä muutamia on esitelty taulu-
kossa 1. Käytännössä täydellisen kattavaa testausta ei pystytä järjestämään. Tarkalla 
testauksella pystytään kuitenkin järjestelmästä löytämään suurimmat ja ongelmalli-
simmat virheet. Virheet, joita testauksissa ei yleensä huomata, ovat pieniä ja ilmaan-
tuvat vasta käytön aikana, jolloin ne kuuluvat ylläpidon piiriin. (Pohjonen 2002: 36.) 
 
Taulukko 1. Testausstrategioita (Pohjonen 2002: 36) 
Palautumistestaus Testaa järjestelmän selviytymiskykyä 
erilaisissa poikkeus- ja virhetilanteissa. 
Suorituskykytestaus Varmistaa, että järjestelmä täyttää sille 
asetetut tehokkuusvaatimukset. 
Läpikäynnit Ulkopuolisten ammattilaisten tai järjes-
telmän käyttäjien suorittamia järjestelmän 
määrityksiin, kuvauksiin tai toteutukseen 
kohdistuvia tarkistuksia ja arviointeja. 
Tarkastukset Läpikäyntejä, jotka noudattavat muodol-
lisempaa kaavaa tarkistettavien asioiden 
suhteen ja ovat verrattavissa ajoneuvojen 
katsastustilaisuuksiin. 
Oikeaksi todistaminen Tarkoittaa ohjelmalle laadittavaa formaa-
lia matemaattista todistusta siitä, että oh-
jelma on ratkaisu sen vaatimusmäärityk-
sessä esitetylle ongelmalle. 
 
Käyttöönotto 
Käyttöönotto tapahtuu menestyksekkään testauksen jälkeen. Järjestelmän käyttöönot-
to vaatii huolellista valmistautumista, jotta vältytään suurimmilta riskeiltä. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää vanhojen tietojen siirtämiseen, jotta käyttöönoton aikana 
oleellisia tietoja ei pääse häviämään. Mikäli käytössä on muitakin esimerkiksi rin-
nakkaisia järjestelmiä, niiden olemassaolo on myös otettava huomioon. Tärkein pai-
nopiste käyttöönotossa on kuitenkin käyttäjissä, joiden koulutus on suunniteltava ja 
toteutettava perusteellisesti. Käyttäjille on syytä laatia selkeät ja kattavat käyttöohjeet 
sekä läpikäydä ne yhdessä mahdollisimman sujuvan käyttöönoton takaamiseksi. (Poh-
jonen 2002: 37.) 
 
Ylläpito 
Ylläpitovaihe on tietojärjestelmän elämänkaaren pisin ja resursseja syövin vaihe. Ke-
hittävällä ylläpidolla tarkoitetaan ylläpitoa, jossa toimivaa järjestelmää laajennetaan 
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tai muutetaan. Järjestelmän elinkaaren aikana 70 % siihen panostetuista resursseista 
kuluu ylläpitoon. Tämän vuoksi on järkevää miettiä ylläpidon helpottamista, sillä pit-
källä tähtäimellä yritys voi säästää huomattavia summia esimerkiksi järjestelmän uu-
simisella. (Pohjonen 2002: 38.)  
 
Lopetus 
Järjestelmän elinkaaren viimeinen vaihe on järjestelmän poisto käytöstä. Tämä vaihe 
sisältää merkittäviä tehtäviä, jotka liittyvät etenkin tietoturva-asioihin, jolloin lope-
tusvaiheen toteuttaminen on tehtävä huolellisesti ja harkitusti. Järjestelmän käytön 
aikana syntyy aineistoa, joka tulee asianmukaisesti ja aineiston turvaluokituksen mu-
kaan hävittää. Vastuut järjestelmän käytöstä poistamisen turvatoimista tulisi olla 
määritelty organisaation toimintaohjeissa. (Salminen 1998: 27.)  
 
 
2.2.2 Järjestelmäversion vaihto  
 
Toisinaan järjestelmät eivät esimerkiksi organisaation toimintaprosessien muuttuessa 
vastaa enää yrityksen kaikkiin tarpeisiin, jolloin pelkkä ylläpito ei enää riitä vaan tar-
vitaan suurempia muutoksia. Tällöin ratkaisuna on usein saman järjestelmän uudempi 
versio. Järjestelmän uusi versio tarkoittaa, että järjestelmän toimintoja on joko paran-
nettu, korjattu, lisätty, poistettu tai muutettu. Versiovaihdokset parantavat usein yllä-
pidon laatua ja tehokkuutta. Tietojärjestelmien pitäminen ajan tasalla lisää yrityksen 
kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta sekä voi mahdollistaa tärkeiden tietoteknisten 
ratkaisujen toteuttamisen. Merkittävimmät versiomuutokset liittyvät usein muutok-
seen siinä toiminnassa, jota järjestelmä palvelee. Version vaihdoksen elinkaari on 
paljolti samanlainen kuin ensikehittämisprojekti, mutta oman haasteensa siihen tuo 
vanhan järjestelmän sisältämät tiedot, jotka on siirrettävä uuteen versioon. (Salminen 
1998: 26, Koistinen 2002: 123.) 
 
Version vaihto on projekti siinä missä uuden järjestelmän käyttöönottokin, ja sen 
elinkaari kulkee järjestelmän elinkaaren mukaisesti. Version käyttöönoton aikatau-
lussa on huomioitava testaukseen kuluva aika, joka saattaa olla pitkäkin riippuen jär-
jestelmän muutosten määrästä sekä järjestelmäympäristöstä, jossa on paljon liittymiä 
eri järjestelmien välillä. (Koistinen 2002: 125.) 
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3 Tietojärjestelmäprojektien hallinta 
 
Yritykset ja yhteisöt ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota oman toimin-
tansa tehostamiseen ja kykyyn selviytyä muutoksista. Tähän ovat johtaneet toimin-
taympäristöjen dynaamisuus ja työyhteisöjen strategisen sykkeen kiihtyminen. 
(Ruuska 2007: 11.) Tietojärjestelmän uuden version käyttöönotto on yrityksen toi-
minnan kehittämisprojekti, joka tulee suunnitella huolella. Projektin tavoitteena on 
tehostaa yrityksen toimintoja uudella järjestelmäversiolla. Projektin onnistuminen 
vaatii siihen osallistuvilta tietoa niin käytettävästä tietojärjestelmästä kuin myös pro-
jektin hallinnastakin. Lisäksi tärkeänä osana projektin sujuvuutta ovat hyvin suunni-
teltu ja toteutettu riskien- sekä muutoksenhallinta. (Pelin 2009: 35.)  
 
 
3.1 Projektinhallinta  
 
Tietojärjestelmän käyttöönotossa yritykselle on tärkeää, että se hallitsee projektinhal-
lintataitoja, jotka tukevat käyttöönoton sujuvuutta ja onnistumista. Projektinhallinnan 
vaiheistusmalleja on erilaisia, ja niistä esiintyy projektien kohdealueiden mukaan eri-
laisia variaatioita. Pelkistetysti projekti jaetaan kolmeen osaan; käynnistys-, rakenta-
mis- ja päättämisvaiheeseen. Tässä tutkimuksessa käytetään Richard Murchin (2002) 
esittämää vaiheistusjakoa, joka perustuu ohjelmistokehityksen elinkaareen. (Murch 
2002: 59.) 
 
Kuviossa 2 on kuvattu ohjelmistokehityksen elinkaari, jossa projektin kuusi vaihetta 
seuraavat loogisesti toisiaan ja joita projektinhallinta tukee koko toimenpiteen ajan. 
Nämä kuusi vaihetta ovat projektisuunnittelu, analysointi, suunnittelu, rakentaminen, 
testaus sekä käyttöönotto. Elinkaareen ovat myös kiinteästi sidoksissa lisäprosessit, 
joita tulee valvoa koko ohjelmistokehityksen ajan. Lisäprosesseja ovat testauksen 
suunnittelu ja valmistelu, koulutuksen suunnittelu sekä käyttöönoton suunnittelu. 
Koska järjestelmien kehitystyö useimmiten ulkoistetaan, ohjelmistokehityksen elin-
kaaren vaiheista vastaavat tilaaja ja toimittaja. Näistä vaiheista järjestelmän toimittaja 
huolehtii toteutusvaiheesta eli järjestelmän suunnittelusta ja rakentamisesta, ja kaikki 
muut vaiheet jäävät tilaajan vastuulle. Tämän vuoksi tilaajan ja toimittajan yhteistyö-
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hön on panostettava projektin onnistumiseksi. (Ruuska 2007: 33–34, Koistinen 2002: 
206–207.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Ohjelmistokehityksen elinkaari (Murch 2002: 59) 
 
 
3.1.1 Projektisuunnitteluvaihe 
 
Projektisuunnittelu perustuu kolmeen kulmakiveen, jotka ovat projektin sisältö eli 
tuotos, projektiin käytettävät resurssit sekä aika (ks. kuvio 3). Näiden kolmen ulottu-
vuuden rajoissa projektiryhmän on saatettava projektipäällikön johdolla projekti on-
nistuneesti alusta loppuun, täyttäen kaikki sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet. 
Suunnitteluvaiheen tärkeimpinä tehtävinä on muodostaa projektiorganisaatio, käyn-
nistää ja määritellä projekti sekä laatia projektisuunnitelma. (Pelin 2009: 36, Murch 
2002: 71.)  
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19 (73) 
PROJEKTIRYHMÄ 
TUOTOS 
RESURSSIT AIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Projektin kulmakivet (Pelin 2009: 40) 
 
Projektin organisointi  
Projektiorganisaatio muodostuu yleensä projektin asettajasta, johtoryhmästä, projek-
tipäälliköstä sekä projektiryhmän henkilöistä. Projektiorganisaatiorakenteita voi olla 
erilaisia ja ne voidaan jakaa ensisijaisesti kahteen kategoriaan; hierarkkiseen organi-
saatioon ja matriisiorganisaatioon. (Ks. esim. Kettunen 2003: 132–139.)  
 
Projektin asettaja päättää projektin aloittamisesta, keskeyttämisestä ja päättämisestä. 
Projektin asettaja nimeää projektin johtoryhmän ja vastaa viimekädessä, että projek-
tilla on käytettävissä kaikki sen toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Asettajan vastuul-
la on myös ratkaista mahdolliset projekti- ja linjaorganisaation väliset kiistat. (Pelin 
2009: 68.) 
 
Projektin johtoryhmän tehtävänä on määrittää projektin ajalliset, tekniset ja kustan-
nukselliset tavoitteet sekä nimetä projektille projektipäällikkö. Paras valinta projekti-
päälliköksi on henkilö, jolla on kokemusta, toimialaosaamista ja tunneälyä. Johto-
ryhmän tulee myös hyväksyä projektipäällikön laatima projektisuunnitelma, antaa 
projektille sen tarvitsemat resurssit ja tehdä projektin kannalta keskeiset päätökset. 
Lopuksi johtoryhmä hyväksyy projektin tulokset ja myös päättää projektin lopettami-
sesta. (Pelin 2009: 69.) 
 
Projektipäälliköllä on suuri ja viimeinen vastuu projektista ja sen onnistumisesta. 
Projektipäällikön tarkoituksena on toimia projektin toiminnanjohtajana, minkä vuoksi 
häneltä odotetaan motivaatiota saada projekti onnistuneesti toteutetuksi sekä kykyä 
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sitouttaa projektiryhmä tavoitteen saavuttamiseksi. Projektipäällikön motivaation li-
säämiseksi ja sitouttamisen onnistumiseksi yhtenä keinona projektille voidaan järjes-
tää tulospalkkausjärjestelmä. (Pelin 2009: 71–72.) 
 
Tehtävät projektipäällikön roolissa ovat moninaiset. Ne vaativat projektipäällikön 
tehtävään valitulta henkilöltä monia eri taitoja, kuten projektin johtamis- ja ohjaus-
menettelyjen tuntemista sekä päätöksentekotaitoa. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu 
muun muassa laatia projektisuunnitelma yhteistyössä projektiryhmän kanssa sekä 
käynnistää projektiryhmän työskentely ja ohjata ryhmää. Hänen tulee myös johtaa 
projektin toimeenpanoa ja tehtävien antoa, valvoa työn edistymistä sekä varustaa pro-
jektiryhmä tarvittavilla tiedoilla ja koulutuksella. Projektipäällikön on pyrittävä en-
naltaehkäisemään riskejä ja ongelmia sekä hallitsemaan muutoksia. Hänen on myös 
tunnettava projektin tehtäväalue ja käytettävät tekniikat hyvin. Projektin onnistumi-
sen kannalta projektipäällikön on nautittava luottamusta ja avustettava projektihenki-
löstöä projektin läpiviemisessä. Projektipäällikön vastuulla on myös laatia projektin 
loppuraportti ja suorittaa projektin päättäminen. (Pelin 2009: 69–70.) 
 
Projektiryhmän vastuisiin kuuluu muun muassa osallistua projektisuunnitelman laa-
timiseen ainakin oman työnsä osalta sekä huolehtia omista tehtävistään laadullisesti 
hyvin niin nopeasti kuin mahdollista ja raportoida niiden edistymisestä projektipääl-
likölle. Jokaisen projektiryhmäläisen tulee dokumentoida työnsä tulokset sekä nou-
dattaa päätettyjä teknisiä standardeja niin tehtävien suorittamisessa kuin dokumen-
toinnissakin. Projektin aikana ryhmäläisten tulisi kehittää omaa ammattitaitoaan ja 
työmenetelmiä, jotta hyötyä projektin tekemisestä olisi myös tulevaisuudessa. (Pelin 
2009: 70.) 
 
Projektiryhmän toimintaan kuuluvat myös viikkopalaverit, joissa seurataan projektin 
tilannetta ja keskustellaan ongelmista ja tulevan viikon töistä. Palaverien tulee olla 
hyvin organisoituja, jotta ne palvelevat tarkoitustaan, ja sen vuoksi palaverin tavoite, 
käsiteltävät asiat ja osallistujat on oltava selvillä. Turhat palaverit vievät työaikaa ja 
turhauttavat osallistujia. Projektiryhmän sisällä on tapahduttava päivittäin myös nor-
maalia kanssakäymistä, sillä viestintä on erittäin tärkeää onnistuneen projektin ai-
kaansaamiseksi. (Ruuska 2007: 160–161.) 
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Ennen projektin käynnistämistä tehdään projektisopimus toimittajan ja asiakkaan 
kesken. Projektisopimus tehdään jokaiselle projektille erikseen. Siinä määritellään 
projektin tehtävät, aikataulu- ja kustannusraamit, vastuut sekä projektin valvonta. 
Tärkeimmät asiat, jotka tulee huomioida IT-projektisopimuksia tehtäessä, ovat pää-
tökset siitä, mitä tehdään ja kuinka projekti toimitetaan, aikataulu ja budjetti, osa-
puolten vastuut ja projektin raportointikäytännöt sekä toimenpiteet ongelmatilanteis-
sa. Sopimuksesta tulee käydä myös ilmi projektin ja tuotteen hyväksymiskriteerit se-
kä tuotteen takuu, jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin. (Pelin 2009: 61.) 
 
Projektin käynnistäminen  
Projektin aloituksen tulee olla hyvin suunniteltu. Aloitukseen sisältyy projektin ohja-
ukseen liittyviä asioita, joita voidaan suunnitella, valmistella ja tehdä jo yhtä aikaa 
esitutkimuksen kanssa. Käynnistämisen tarkoituksena on luoda pohja projektiryhmän 
yhtenäisyydelle, projektin viestinnälle sekä käytettäville työtavoille. (Pelin 2009: 77.) 
 
Projektin käynnistystehtäviin kuuluu projektin tavoitteiden määrittely sekä projekti-
ryhmän jäsenten tehtävien määrittely. Käynnistysvaiheessa aloitetaan myös projekti-
suunnitelman laatiminen. Ryhmäyhteistyöilmapiirin luominen heti projektin alussa 
on myös tärkeää, joten käynnistysseminaarin (”kickoff”) järjestäminen voi olla hyvä 
idea. Kickoff voi olla pienimuotoinen esitutkimusprojektin alussa ja suurempi toteu-
tuksen alussa tai projektin tarpeiden mukaan. Sen tarkoituksena on perehdyttää pro-
jektiryhmä projektin tavoitteisiin ja sisältöön sekä määrittää tehtäväjako ainakin kar-
kealla tasolla. Samalla projektiryhmä pääsee tutustumaan toisiinsa ja työskentelytavat 
ja säännöt voidaan määrittää yhdessä. Usein kickoffissa päästään jo käynnistämään 
projektiryhmän työ. (Pelin 2009: 77–78.)  
 
Ongelmia projektin alussa voi syntyä esimerkiksi siitä, että projektin tavoitteet eivät 
ole selviä tai että projektiryhmällä ei ole kokemusta projektityöskentelystä ja mene-
telmistä. Ongelmiksi voi myös tulla se, että henkilöt eivät tunne toisiaan ja projekti-
ryhmän yhteishengen luomiseen menee aikaa. Myös projektiryhmäläisten motivaati-
ot, tavoitteet ja työtavat voivat olla erilaisia. Tällaisissa tapauksissa projektipäälliköl-
tä kuluu paljon aikaa henkilöiden opastamiseen, jolloin projektin aloitus viivästyy. 
Projektin onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että projektia ei anneta henkilöille 
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”muiden töiden ohella” vaan työntekijät saavat keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. 
(Kettunen 2003: 51–52.) 
 
Muita projekteissa esiin nousevia ongelmia voivat olla esimerkiksi seuraavat: 
 Projekti on huonosti tai puutteellisesti suunniteltu. 
 Tavoite ja rajaukset ovat liian väljät. 
 Henkilöstön osaaminen on puutteellista tai yhteistoiminnassa on ongelmia. 
 Projektin seuranta ja valvonta laiminlyödään. 
 Projektipäällikkö ei ole riittävän vaativa. 
 Projektissa yritetään saada aikaiseksi liian paljon kerralla. 
 Asiakkaan vaatimukset ja tavoitteet projektille muuttuvat jatkuvasti. 
 Projektihenkilöstö vaihtuu kesken projektin. 
 Projektin riskejä ei ole listattu suunnitteluvaiheessa, eikä niihin ole varauduttu 
riittävästi etukäteen. 
 Projektin ympäristö muuttuu kesken projektin. (Kettunen 2003: 51–52.) 
 
Projektin määrittely  
Projektia määriteltäessä on tarkoituksena selvittää tehtävän tuotteen, palvelun tai jär-
jestelmän toteutettavuus sekä kuvata se. Määrittelyn tekee usein toimittajan projekti-
tiimi. IT-projekteissa määrittelyn tarkoituksena on nykyisen tietojärjestelmän tarkas-
telu sekä yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden ja tietostrategian määrittäminen. Pro-
jektiryhmän tulee tässä vaiheessa kartoittaa kaikkien järjestelmän käyttäjien tietotar-
peet sekä määrittää laite- ja ohjelmistoympäristöt. Näiden avulla projektiryhmä pys-
tyy laatimaan käsitteellisen suunnitelman, jonka päämääränä on esitellä uuden järjes-
telmän perustoiminnot ja käyttäytyminen. Tässä vaiheessa myös tutkitaan, käytetään-
kö valmisohjelmistoa, asiakkaalle räätälöityä ohjelmistoa vai yhdistetäänkö nämä 
kaksi lähestymistapaa. Samalla päätetään, kuinka järjestelmä suunnitellaan ja toteute-
taan. Toimittajan projektitiimi myös tekee yhteenvedon asiakkaalle järjestelmän 
eduista, kustannuksista, riskeistä sekä vaikutuksesta organisaatioon, jotta voidaan 
tehdä lopullinen päätös projektin jatkamisesta. (Murch 2002: 71–73.)  
 
Määrittelyn jälkeen laaditaan myös projektisuunnitelma, josta käy ilmi projektin ai-
kataulu- ja kustannustavoitteet, riskit, tekniset määrittelyt, tiedot lähde- ja viiteaineis-
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tosta sekä projektiorganisaatio. Suunnitelma laaditaan yhdessä määrittelyvaiheen pro-
jektiryhmän kanssa, mutta kokonaisvastuu siitä on projektipäälliköllä. Usein mo-
lemmilla osapuolilla – tilaajalla ja toimittajalla – on omat projektisuunnitelmansa. 
(Pelin 2009: 91.) 
 
Projektisuunnitelman laatiminen 
Projektin suunnittelu on elintärkeä projektin onnistumisen kannalta. Suunnittelun ja 
toteutuksen jatkuva ohjaus varmistavat projektille asetettujen tavoitteiden toteutumi-
sen. Suunnitelma mahdollistaa projektin toteutumisen, kun jokainen projektin työnte-
kijä tietää omat vastuunsa projektissa ja tuntee projektin tavoitteet. Samalla kaikilla 
on tieto siitä, kuinka projektia seurataan ja sen etenemisestä raportoidaan, jolloin 
kaikki menettelevät samalla tavalla ja väärinymmärryksiä pystytään välttämään. Kun 
projektilla on tarkka suunnitelma, pystytään edistymistä vertaamaan suunnitelmiin ja 
sitä kautta arvioimaan projektin lopetusajankohta ja lopullinen hinta. (Pelin 2009: 
85.)  
 
Mikäli projekti on huonosti suunniteltu, on todennäköisempää, että projektin onnis-
tuminen myös kärsii. Huonosti suunnitelluissa projekteissa tehtävät ovat jatkuvasti 
myöhässä. Tällöin on mahdollista, että asiakkaalle joudutaan toimittamaan asioita 
keskeneräisinä. Kun projektissa on jatkuva kiire ja ylityötarve, tarvittavia resursseja 
ei ole käytössä oikeaan aikaan ja aikatauluja joudutaan muuttamaan usein. Nämä joh-
tavat siihen, että projektissa törmätään ongelmiin, jotka olisi voitu ennakoida ja eh-
käistä hyvällä suunnittelulla. (Pelin 2009: 85–86.)  
 
Projektisuunnitelma on asiakirja, jossa kuvataan projektin suunniteltu toteuttaminen. 
Projektisuunnitelman laatiminen koostuu seitsemästä eri vaiheesta, joista ensimmäi-
nen vaihe on tavoitteiden asettaminen. Siinä projektille asetetaan projektin reunaeh-
dot ja selvitetään projektille tärkeät asiat asiakkaalta esimerkiksi erillisen kyselyn 
avulla. Tavoitteet toimivat projektin ohjausvälineenä esimerkiksi silloin, kun ongel-
mien esiintyessä mietitään, karsitaanko ominaisuuksia vai lisätäänkö projektiin aikaa 
ja rahaa. Toinen vaihe on projektin organisointi, jolloin muodostetaan projektiorgani-
saatio. Tällöin valitaan projektille projektipäällikkö, ohjausryhmä sekä muut mahdol-
liset projektissa työskentelevät henkilöt. Organisointia tehtäessä selvitetään myös 
projektin työntekijöitä koskevat vastuut ja valtuudet. (Pelin 2009: 85, 91.) 
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Kolmantena vaiheena on projektin suunnittelu, johon sisältyy projektin osittaminen 
eli WBS (Work Breakdown Structure). Osittamisen tavoitteena on ryhdistää ja sel-
keyttää projektia, jakaa projekti vastuukokonaisuuksiin sekä aikataulut osa-
aikatauluihin ja antaa puitteet kustannusohjaukselle. Osittaminen antaa työlle hie-
rarkkisen jäsentelyn ja koodauksen sekä integroi ajallisen ja taloudellisen suunnitte-
lun ja ohjauksen. Tavoitteena osittamisen yhteydessä on luoda projektille keskeinen 
informaatioväline. (Pelin 2009: 93–94.) 
 
Tärkeä suunnittelun vaihe on myös projektin aikataulun laatiminen. Projektilla on 
usein täysin kiinteä ja joustamaton päivä, jolloin sen tulee olla valmiina. Siksi aika-
taulua laadittaessa on oltava realistinen ja otettava huomioon kaikki siihen vaikutta-
vat seikat. (Kettunen 2003: 84.) 
 
Aikataulun laadinnassa on seitsemän vaihetta: 
1. Tehtäväluettelon laatiminen 
2. Tehtävien työmäärien ja kestojen arviointi 
3. Tehtävien suoritusjärjestyksen ja riippuvuuksien selvittäminen 
4. Resurssien allokointi tehtäville 
5. Aikataulun piirtäminen / atk-käsittely 
6. Aikataulun ja resurssien analysointi 
7. Aikataulun hyväksyntä ja sitoutuminen. (Pelin 2009: 114.) 
 
Aikataulua tulee seurata tarkasti läpi koko projektin. Hyvä tapa on kerätä tietoa teh-
tävien edistymisestä tiimin jäseniltä; mitkä tehtävät ovat jo valmiita, mitä tehtäviä on 
aloitettu ja missä vaiheessa ne ovat sekä mitä tehtäviä ei ole vielä aloitettu. Aikatau-
lua tulee päivittää tehtävien ja projektin edetessä, jolloin voidaan tunnistaa poik-
keamat esimerkiksi tapauksissa joissa, jokin tehtävä ei edistykään sille annetussa ai-
kataulussa. Aikataulun tiukka seuranta antaa näin tiedon ajoissa poikkeamista, jolloin 
niihin pystytään reagoimaan heti ja tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet. (Pelin 
2009: 141–142.) 
 
Projektisuunnitelmassa sovitaan myös pidettävistä projektikokouksista, joita varsin-
kin isoissa projekteissa olisi hyvä järjestää vähintään viikoittain. Projektikokousten 
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tarkoituksena on selvittää projektin tila ja jakaa tietoa projektiryhmän kesken. Koko-
ukset on hyvä suunnitella huolella, jotta vältytään tärkeiden asioiden sivuuttamiselta 
ja varmistetaan projektin asioiden huolellinen käsittely. Tällöin vakiomuotoinen esi-
tyslista tuo jämäkkyyttä muuten melko vapaamuotoiseen kokoukseen. Kokoukset 
ovat tärkeä osa projektin onnistumista, ja niissä on tärkeä kuunnella kaikkia projektin 
jäseniä sekä kirjata poikkeamat, ideat, päätökset ja mahdolliset uudet riskit. (Kettu-
nen 2003: 151–153, Pelin 2009: 305.) 
 
Projektin viides vaihe, resursointi, on tärkeä myös aikataulun laadinnan kannalta. Re-
surssisuunnittelun tavoitteena on, että resursseja on oikea määrä oikeaan aikaan, jol-
loin se tukee aikataulun toteutumista. Toisena tavoitteena on, että resurssien käyttö 
on optimaalista niin, että resurssit ovat tasaisesti kuormittuneita ja kustannukset ovat 
mahdollisimman alhaiset. Resurssisuunnittelulla pyritään myös yritystason kokonais-
hallintaan. Resursseja ovat raha, henkilöt, koneet ja laitteet sekä materiaalit. Resurs-
sisuunnittelussa kannattaa hyödyntää siihen tarkoitettuja järjestelmiä. (Pelin 2009: 
149–152.) 
 
Suunnitelman laatimisen kuudentena vaiheena on kustannussuunnittelu, johon tässä 
tutkielmassa ei perehdytä tarkemmin. Kehittämisprojektit ovat taloudellisia hankkeita 
ja, siksi kustannusohjaus ja sen suunnittelu ovat ehdottoman tärkeitä yritykselle. Kus-
tannusten ylitys on helppoa varsinkin suurissa projekteissa, mutta tarkka kustannus-
ohjauksen suunnittelu kuitenkin mahdollistaa kustannusten hallinnan. Kustannusval-
vonnan tulee olla ennakoivaa ja ohjata toimenpiteisiin. Kustannusohjaukseen sisälty-
vät 
 kustannusarviointi 
 projektin budjetointi 
 aikataulun ja kustannusten optimointi 
 kassavirtalaskenta 
 kustannusraportointi 
 ohjauspäätökset 
 jälkilaskenta. (Pelin 2009: 169–170.) 
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Viimeinen vaihe on ohjausjärjestelmän suunnittelu, joka tässä pitää sisällään viestin-
nän ja raportoinnin. Viestintä projektissa on tärkeää halutun lopputuloksen saamisek-
si sekä virheiden välttämiseksi. Viestinnällä tarkoitetaan tiedon välittämistä ihmisten 
ja ryhmien kesken. Projektissa viestintää tulisi olla koko projektin ajan projektin 
kaikkien sidosryhmien kesken, mutta erityisen tärkeää on, että kommunikointi on te-
hokasta projektiryhmän kesken. Projektipäällikön tuleekin luoda menetelmät, joiden 
avulla tieto saadaan liikkumaan tehokkaasti molempiin suuntiin. Viestinnän välineinä 
voidaan käyttää esimerkiksi sähköpostia, puhelinta, ilmoitustaulua, kokouksia ja pa-
lavereja, intranetiä, lehdistöä sekä kirjallisia tiedotteita ja raportteja. Viestintä tulee 
suunnitella projektin alussa, jotta erilaisilta häiriöiltä vältyttäisiin. Viestintäsuunni-
telma tukee tätä, ja lisäksi sen avulla kaikki projektin työntekijät ovat tietoisia vies-
tintäkäytännöistä. Viestintää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, mikä on viestin 
tavoite, kenelle viesti kohdistuu, mikä on oikea viestintäväline, milloin on paras 
ajankohta, kuka vastaa viestinnästä ja miten varmistetaan viestin perillemeno ja pa-
laute. (Pelin 2009: 293, 296–297, Kettunen 2003: 127–131.) 
 
Projektin ohjauksen tehtävänä on varmistaa projektin menestyksekäs toteutus ja ta-
voitteiden saavuttaminen. Projektia on ohjattava siten, että sisällölliset ja laadulliset 
tavoitteet saavutetaan, projektin budjettia ei ylitetä ja projektin aikataulusta ei myö-
hästytä. Raportoinnin avulla välitetään yleensä projektin informaatiota esimerkiksi 
poikkeamista. Projektin tärkeimpiä raportteja ovat projektisuunnitelma, määrittely-
dokumentti, suunnitteludokumentti, testausraportti ja loppuraportti. (Pelin 2009: 303, 
308.) 
 
Muutosten hallinta projektissa 
Muutoksenhallintaa tarvitaan projekteissa aina, kun alkuperäisiin suunnitelmiin tulee 
muutoksia. Syitä muutoksiin voi tulla esimerkiksi markkinatilanteen muutoksista, 
kilpailijoiden toimenpiteistä tai asiakkaan täsmentyneistä tarpeista. Muutokset on 
otettava huomioon, jotta tuote tai palvelu on valmistuttuaan edelleenkin asiakkaan 
tarpeisiin sopiva. Muutosten hallinnan tulee olla hallittua, ja suurempien muutosten 
tekeminen edellyttää hyväksymismenettelyä. (Pelin 2009: 213.) 
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Muutosten hallinnan vaiheet ovat 
1. muutosehdotuksen laatiminen 
2. muutoksen vaikutusten arviointi 
3. asiantuntijalausunnot 
4. muutosten käsittely: hyväksyminen/hylkääminen 
5. muutoksen suoritus 
6. muutoksen dokumentointi 
7. tiedottaminen muutoksesta. (Pelin 2009: 213.) 
 
Projektin suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon myös muutosten johtaminen, 
jotta projektille asetetut tavoitteet ja vaatimukset täytetään myös niiden muuttuessa. 
(Pelin 2009: 213.) 
 
 
3.1.2 Analyysivaihe  
 
Analyysivaiheessa määritellään järjestelmän käyttäjien vaatimukset sekä laadun aset-
tamat vaatimukset. Tämän vaiheen tarkoituksena on saavuttaa yhteisymmärrys tilaa-
jan ja toimittajan projektiryhmän kesken projektin laajuudesta näin vahvistaen orga-
nisaatiota sekä työnkulkua, jotta se ei muutu suunnittelun ja toteutuksen aikana. Pro-
jektiryhmän on myös tarkoitus tutkia vielä nykyistä järjestelmää tarkastaen, että 
kaikki kehittämiskohteet on huomioitu, jotta järjestelmän rakentavaa toimittajaa voi-
daan informoida hyvissä ajoin mahdollisista muutoksista. (Murch 2002: 80.) 
 
Tässä vaiheessa molempien projektiryhmien tulee asettaa projektille laatutavoitteet 
sekä päättää mittarit, joiden avulla laatua pystytään mittaamaan. Laatutavoitteiden 
asetannalla mahdollistetaan projektin päätavoitteen toteutuminen, kun molemmat 
osapuolet ovat selvillä järjestelmältä vaaditusta laadusta. Järjestelmän toimittajan tu-
lee myös määrittää käyttäjien vaatimukset, jotta ymmärretään, mitä uudelta järjestel-
mältä tai järjestelmäversiolta halutaan. Tällöin tulisi nousta esiin muun muassa asi-
akkaan järjestelmään haluamat räätälöinnit.  (Murch 2002: 81–82.) 
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3.1.3 Suunnitteluvaihe 
 
Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on suunnitella järjestelmä valmiiksi. Tässä vaihees-
sa toimittajan tehtävä on suunnitella käyttöliittymä ja varmistaa, että suunnittelu täyt-
tää sekä liiketoimintaprosessin että kaikkien tarvittavien tukitoimintojen toiminnalli-
set vaatimukset. Tällöin varmistetaan myös, että suunnittelu täyttää erityisesti käytet-
tävyydelle ja luotettavuudelle, erityisesti huomioon ottaen järjestelmän tietoturvan ja 
valvonnan, asetetut laatuvaatimukset. Suunnitteluvaiheen toteuttaa järjestelmän toi-
mittaja tehden tiivistä yhteistyötä tilaajan kanssa. Yhteistyö on tärkeää etenkin, jos 
järjestelmään halutaan räätälöintejä. (Murch 2002: 88–89.)  
 
 
3.1.4 Rakennusvaihe  
 
Rakennusvaiheen toteuttaa tilausprojekteissa järjestelmän toimittaja. Vaiheen tarkoi-
tuksena on rakentaa järjestelmä sovittua ympäristöä ja sovittuja työkaluja käyttäen. 
Mikäli toimittaja rakentaa järjestelmän, yrityksen oma projektiryhmä voi käyttää tä-
män vaiheen esimerkiksi valmistelemalla testimateriaalin testausta ja käyttöönottoa 
varten. (Murch 2002: 99.) 
 
 
3.1.5 Testausvaihe  
 
Vaiheen tarkoituksena on ensin määritellä, mitä testejä vaaditaan laadukkaan järjes-
telmän toimimiseksi ja varmistaa, että testaamista varten on riittävästi testimateriaalia 
ja että testaus on hyvin suunniteltu. Testausta varten tulee myös huomioida siihen 
vaadittu aika ja resurssit, sillä testausvaiheen tarkoituksena on tehdä kaikki lopulliset 
testit varmistaen, että järjestelmä on valmis käyttöönottoon. Nämä testit varmistavat, 
että järjestelmän käyttäjien sekä laadun vaatimukset on täytetty.  Testauksen suunnit-
telu- ja valmisteluvaihe voi olla osittain päällekkäinen rakennusvaiheen kanssa, jol-
loin voidaan myös alkaa valmistella testausmateriaalia. (Murch 2002: 107–108.) 
 
Testauksen suunnittelu ja valmistelu vaihetta varten tulee koulutussuunnitelman sekä 
-materiaalien olla valmiina. Koulutusvaiheen tarkoituksena on luoda kaikki tarvitta-
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vat menettelyohjeet, käyttöoppaat ja dokumentaatio sekä suunnitella ja toteuttaa uu-
den järjestelmän käyttäjien koulutus (Murch 2002: 118). Usein toimittaja vastaa kou-
lutuksesta, mutta joissakin tapauksissa vastuu tästä jää järjestelmän tilaajalle. Vai-
heen tavoitteena on varmistaa, että järjestelmän käyttäjille on annettu kaikki mahdol-
liset avut järjestelmän oikeaoppiseen ja tehokkaaseen käyttöön. Tätä varten on kan-
nattavaa laatia koulutussuunnitelma, jotta voidaan määrittää koulutusta tarvitsevat 
henkilöt, heille suunnatun koulutuksen kesto sekä käytettävät koulutustavat ja koulu-
tusmateriaalit. (Murch 2002: 119–122.)  
 
 
3.1.6 Käyttöönottovaihe  
 
IT-projektin viimeisen vaiheen päätavoitteena on varmistaa, että siirtyminen nykyi-
sestä järjestelmästä uuteen on mahdollista. Vaiheen tavoitteena on myös määrittää 
perusteet, joiden mukaan arvioidaan mahdollisia tilapäisiä siirtymiä. Lisäksi laaditaan 
kaikki tarvittavat muunnosaktiviteetit kattava suunnitelma sekä valmistellaan loppu-
käyttäjät ja toimipisteet järjestelmän käyttöönottoa varten. Käyttöönottovaiheessa 
suoritetaan vielä valmiustarkastus, järjestelmän muuntaminen sekä seurataan tuotan-
toa. Mikäli käyttäjät huomaavat muunnoksen aikana järjestelmästä korjattavaa tai pa-
rannettavaa, voidaan käyttöönottovaiheessa jo korjata näitä. (Murch 2002: 130–132.) 
 
Käyttöönotto on projektin päätösvaihe, jossa tarkastetaan projektin tulokset ja arkis-
toidaan ne. Järjestelmä otetaan käyttöön sekä pidetään käyttäjille tarvittaessa ennalta 
sovitut koulutukset. Koulutukset voi pitää joko järjestelmän toimittaja tai tilaaja itse. 
Tilaajan projektiryhmän on tarkoitus esitellä projektin tulokset johtoryhmälle. Päät-
tämisvaiheessa valmistellaan projektin loppuraportti ja sovitaan projektin arvioinnista 
ja mittareiden laskemisesta. Tietojärjestelmäprojekteissa, joissa on kaksi erillistä pro-
jektiryhmää, tilaaja ja toimittaja, käydään heidän kesken myös projektin arviointikes-
kustelu. Kun projekti on hyväksytty, vapautetaan projektiryhmä muihin tehtäviin ja 
pidetään mahdollisesti projektiryhmän kesken päättämiskokous (”kickout”). (Pelin 
2009: 356–357.) 
 
Projektin lopuksi on hyvä tehdä koko projektista loppuraportti. Loppuraportti on yh-
teenveto projektin tapahtumista, ja sen tarkoituksena on antaa arvokasta tietoa seu-
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raavien projektien tehokkaampaa toteutusta varten. Tällöin tiedot projektin kulusta 
jäävät organisaatiolle, jolloin seuraavassa projektissa voidaan tehdä prosessi- ja me-
netelmäkehitystä. Loppuraportti voidaan myös toimittaa oman organisaation lisäksi 
asiakkaalle, jolloin he saavat myös selkeän kuvan projektin tapahtumista. Raportti 
kannattaa tehdä huolella myös senkin vuoksi, että siitä saattaa olla hyötyä seuraavia 
projekteja suunniteltaessa.  Loppuraportista on lisäksi hyvä antaa projektipäällikölle 
palautetta, jolla varmistetaan oppiminen myös projektin päättyessä. (Pelin 2009: 
364–366, Kettunen 2003: 171.) 
 
Projektin lopetuskokouksessa käsitellään projektin loppuraportti, arvioidaan tulokset 
sekä projektin toteutus ja käsitellään mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten esimerkiksi 
järjestelmän ylläpito. Mikäli yrityksessä on käytössä laatujärjestelmä, tehdään projek-
tille loppuarviointi. Arvioinnissa käsitellään projektin toimintatapoja ja syitä tapah-
tumiin. Arvioinnin voi tehdä yrityksen sisäinen, mutta puolueeton henkilö, esimer-
kiksi laatupäällikkö tai laatu- tai prosessi-insinööri. Loppukokouksessa on myös hyvä 
muistaa projektin toteuttajia jollakin palkitsemisen keinolla. Tähän sopivia ovat esi-
merkiksi kiitos ja julkinen tunnustus, projekti- tai henkilökohtaiset palkkiot tai muut 
esimiehen kanssa sovittavat palkkiot kuten esimerkiksi palkankorotus, ylennys tai 
vapaa. (Pelin 2009: 366.) 
 
 
3.2 Riskienhallinta 
 
Riskienhallinta on olennainen osa järjestelmän kehittämisprojektia. Tietojärjestelmi-
en kehittämisessä riskiksi määritellään tilanne tai asia, joka saattaa haitata tietojärjes-
telmälle tai sen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Varsinkin suuret ja monimutkai-
set hankkeet ovat erittäin riskialttiita ja vaativat onnistuakseen huolellisesti toteutet-
tua riskienhallintaa. Riskienhallinnan tulisi olla keskeinen tekijä kehityshankkeen 
johtamisessa, ohjaamisessa ja hallinnassa läpi projektin elinkaaren ajan, jolloin ris-
keihin pystytään reagoimaan nopeammin. (Pohjonen 2002: 80.) 
 
Riskeillä voi olla merkittävä vaikutus koko yritykseen ja sen päämääriin, ja siksi pro-
jektissa tulee ottaa huomioon suuri joukko mahdollisia tapahtumia. Projektinhallin-
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nan riskit voidaan jakaa suuruudeltaan suuriin, keskisuuriin tai pieniin riskeihin sekä 
riskityypin mukaan viiteen eri luokkaan: 
1. Ulkoiset riskit 
2. Kustannusriskit 
3. Aikatauluriskit 
4. Tekniikkariskit 
5. Toiminnan riskit (Murch 2002: 161, 163–165). 
 
Ulkoiset riskit eivät yleensä ole yrityksen hallittavissa ja johtuvat usein esimerkiksi 
viranomaisista, lakiasioista, alan tai markkinoiden muutoksista, onnettomuuksista tai 
laitteiden hajoamisista. Ulkoisia riskejä on usein mahdotonta hallita, mutta ne pysty-
tään tunnistamaan, ja siten niihin pystytään varautumaan. (Murch 2002: 163–164.) 
 
Kustannusriskejä ovat projektitiimin tai sidosryhmien aiheuttamat kustannusylityk-
set, projektin laajuuden kasvu tai hallitsemattomat muutokset, huono kustannusarvi-
ointi tai aikataulun ylitykset. Näistä suurimpaan osaan projektipäällikkö pystyy vai-
kuttamaan, sillä hän valvoo niitä. (Murch 2002: 164.) 
 
Aikatauluriskit vaikuttavat projektin toteutumiseen määrättyyn ajankohtaan mennes-
sä ja saattavat johtaa projektin epäonnistumiseen. Aikatauluriskejä aiheuttavat esi-
merkiksi epätarkat aikatauluarviot, lisääntynyt ongelmien ratkaisemiseen käytetty työ 
ja resurssivajaukset tai -menetykset. (Murch 2002: 164–165.) 
 
Tekniikkaan liittyvät riskit uhkaavat usein järjestelmän toiminnallisuuksien laatua. 
Näitä riskejä voivat aiheuttaa väärien työkalujen käyttö, testaamattomat ohjelmistot 
tai vaatimusmuutokset ilman muutoksenhallintaa. (Murch 2002: 165.) 
 
Toiminnan riskeissä on usein kyse siitä, ettei muutosta pystytä toteuttamaan tehok-
kaasti, jolloin toivotut hyödyt eivät toteudu. Tähän liittyy muun muassa järjestelmän 
toteutuksen ja käyttöönoton riskit, kun yritetään tehdä liian paljon liian lyhyessä ajas-
sa, viestinnän puutteellisuus tai avainhenkilöiden riittämättömät valtuudet. (Murch 
2002: 163–165.)  
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Jotta mainittuja erilaisia riskejä pystytään hallitsemaan, tulee projektin läpiviejillä ol-
la tarkka kuva riskienhallinnasta. Kuvio 4 havainnollistaa riskienhallintaprosessin ku-
lun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Projektin riskienhallintaprosessin kulku (Murch 2002: 166) 
 
 
3.2.1 Riskienhallintasuunnitelma 
 
Riskianalyysi tulisi tehdä projektin toteutettavuutta mietittäessä. Riskianalyysin te-
koon olisi hyvä osallistua eri alueiden asiantuntijoita. Suuremmissa projekteissa ris-
kienhallintaa varten on syytä nimittää kokopäivätoiminen riskienhallintahenkilö. Ris-
kienhallintasuunnitelma on vastaavanlainen kuin projektisuunnitelmakin ja sitä tulee 
täydentää ja muokata projektin edetessä. Riskienhallintasuunnitelmasta tulee käydä 
ilmi  
 riskien tunnistaminen  
 riskienhallinnan laajuudesta päättäminen 
 aikataulujen, tuotteiden ja välietappien määrittäminen  
 resurssien varaaminen  
 varasuunnitelman laatiminen. (Pelin 2009: 230–231, Murch 2002: 166–167.)  
Riskienhallinta- 
suunnitelman 
laatiminen 
Riskien tunnis-
taminen 
Dokumentointi 
ja palaute 
Varasuunnitelma Riskien arviointi 
ja seuranta 
Toteutus 
Riskeihin rea-
gointi 
Mahdolliset riskit 
TUOTTEET 
Hyväksytty suunnitelma 
Riskientarkkailulista & riskiprofiili 
Ratkaisuehdotukset 
Toimenpiteet, 
reaktiot, suunni-
telmat 
Riskien lähteet 
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Eräänlaisessa Workshopissa asiantuntijoiden olisi mahdollista kerätä riskejä listaksi, 
jossa jokaisen riskin todennäköisyys (P) ja vaikutus (I) arvioitaisiin ennalta sovitulla 
asteikolla (usein 1–5). Listatut riskit järjestetään listaan PxI-arvon perusteella, ja tär-
keimmille riskeille tehdään varautumissuunnitelma. Jokaiselle riskille nimetään vas-
tuuhenkilö ja annetaan päivämäärä, johon mennessä varautumissuunnitelmassa kerro-
tut asiat tulisi olla tehty. (Pelin 2009: 230–231, Murch 2002: 166–167.) 
 
 
3.2.2 Riskien tunnistaminen 
 
Projektin riskien tunnistaminen on erittäin kriittinen tehtävä, johon on varattava riit-
tävästi aikaa ja resursseja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tämä vaatii 
projektitiimiltä panostusta muun muassa erilaisten palavereiden muodossa, jotta 
kaikki mahdolliset projektia uhkaavat riskit pystytään tunnistamaan. Ensivaiheena on 
tunnistaa projektin kriittiset alueet. Tällaisia ovat aikataulun kriittinen polku sekä lä-
hes kriittiset polut, uusi teknologia, avoimet vastuukysymykset, avainresurssien 
kuormitus ja organisaatiorajat. (Pelin 2009: 227.) 
 
 
3.2.3 Riskien arviointi ja seuranta 
 
Kun riskit on tunnistettu, niiden vaikutusten vakavuus on arvioitu ja riskit on koottu 
listalle, riskejä on helpompi seurata. Listan sisältöä tarkistetaan säännöllisesti projek-
tinseurantakokouksissa sekä viikkopalavereissa, ja niiden perusteella ohjataan projek-
tia ja tehdään päätöksiä toimintatavoista. Listaan päivitetään myös uudet riskeihin 
liittyvät tapahtumat tai mahdolliset uudet riskit. Tarvittaessa projektin johtoryhmä te-
kee päätöksiä riskien minimoimiseksi. Toimenpiteitä tehdessä tulee aina muistaa nii-
den vaikutukset projektin budjettiin, aikatauluun, ominaisuuksiin ja laatuun. Myös 
riskeihin tehdyistä toimenpiteistä on projektiryhmän laadittava dokumentit. Mahdol-
lisia toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi ovat  
 riskien välttäminen 
 riskien pienentäminen 
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 riskien siirtäminen 
 riskiin varautuminen (Viitala & Jylhä 2006: 344, Murch 2002: 169, Pelin 2009: 
232). 
 
Riskien välttäminen riskienhallintakeinona tarkoittaa, että riskin aiheuttava toiminto 
poistetaan kokonaan projektista tai jätetään tekemättä asia, johon riski liittyy. Riskejä 
voidaan välttää esimerkiksi huolellisilla resurssivalinnoilla. Toinen riskin hallitse-
miskeino on sen pienentäminen. Riskiä voidaan pienentää vähentämällä sen todennä-
köisyyttä tai seurauksia. Esimerkiksi IT-projektissa järjestelmän toimimattomuusris-
kiä voidaan pienentää tekemällä ennen käyttöönottoa huolelliset testaukset ja tarkas-
tukset. (Viitala & Jylhä 2006: 345.)      
 
Riskien siirtäminen toiselle osapuolelle on myös yksi keino hallita riskejä. Sopimuk-
sella voidaan siirtää riski joko osittain tai kokonaan. Muun muassa erilaiset vakuu-
tukset ovat riskien siirtämistä. Yrityksen onkin hyvä vakuuttaa kaikki liiketoiminnal-
leen tärkeät ja arvokkaat laitteet. (Viitala & Jylhä 2006: 345, Murch 2002: 171.) 
 
Mikäli riskin todennäköisyyteen ei voida vaikuttaa, voidaan siihen kuitenkin varau-
tua. Riskeihin varautumista on esimerkiksi toiminnan jatkuvuuden suunnittelu. Pro-
jektissa riskeihin on hyvä varautua muun muassa tarkalla työnjaolla sekä laatimalla 
varasuunnitelmia todennäköisimpien riskien varalle. Hyvä varasuunnitelma sisältää 
yksityiskohtaiset suuntaviivat, tarkistus- ja työlistat, joissa kuvataan selkeästi suunni-
telman toimeenpano. (Viitala & Jylhä 2006: 345, Murch 2002: 171.) 
 
 
3.3 Muutoksenhallinta  
 
Menestyminen kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa maailmassa tuo jatkuvia muutos-
haasteita ja -tarpeita organisaatioihin (Hokkanen, Skyttä & Strömberg 1996: 88). Yri-
tyksen kyky toteuttaa sekä hallita näitä muutoksia on organisaatioiden tärkeimpiä ar-
vonnostajia. Mitä paremmin ja nopeammin yritys osaa viedä tarvittavat muutokset 
organisaatiossaan läpi ja vakiinnuttaa uudet toimintatavat käytännöiksi, sen arvok-
kaammaksi yritys nähdään nykymarkkinoilla. (Raussi & Kukkavuori 2006: 11.) 
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Tarkasteltaessa muutosta koko organisaation kannalta strategisena asiana tulee ensin 
miettiä, minkälainen muutostilanne on kyseessä ja sitä kautta etsiä muutokseen sel-
viytymiskeinoja. Pohdittaessa muutoksen ennakoitavuutta sekä yrityksen mahdolli-
suutta hallita muutosta saadaan neljä muutoksen tyyppitilannetta, joista voi valita yri-
tystään koskevan: muutos on ennakoitavissa ja yrityksellä itsellään on kyky hallita si-
tä; muutos on ennakoitavissa, mutta yritys ei kykene itse sitä hallitsemaan; muutos ei 
ole ennakoitavissa, mutta yritys kykenee hallitsemaan sen; muutos ei ole ennakoita-
vissa, eikä yritys kykene hallitsemaan sitä. (Hokkanen ym. 1996: 100–101.) 
 
Kun kyseessä on ennakoitavissa oleva muutos ja yrityksellä on kyky hallita sitä, te-
hoava keino on kustannustehokkuus kilpailussa muiden yritysten kanssa. Yrityksen 
kustannustehokkuuden parantamiseksi ja säilyttämiseksi on kehitelty erilaisia välinei-
tä ja työskentelytapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi rationointi, arvoanalyysi, lean pro-
duction, just in time ja kaizen. (Hokkanen ym. 1996: 100–101.)  
 
Muutosten läpiviennin onnistuminen riippuu useammin muutoksen toteutustavasta 
kuin niiden sisällöstä. Yllättävät muutokset aiheuttavat usein ihmisissä vastarintaa. 
Vastarinnan välttämiseksi ihmiset tulee ottaa heti mukaan suunnittelemaan muutosta, 
jotta pelottavat uhkatekijät saadaan yhdessä käsiteltyä ja myönteiset puolet muutok-
sesta tulevat ajoissa esille. Kun tietoa muutoksesta saadaan lisää, vanhoista toiminta-
tavoista päästään nopeammin uusiin, entistä parempiin. Muutosvauhtia saattaa hidas-
taa myös byrokraattiset määräykset, ja organisaation vastarinta tukahduttaa helposti 
luovuuden, kun keskitytään enemmän panoksiin kuin kehityksestä saataviin tuloksiin. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että koko organisaatio on sitoutunut ylläpitämään jatkuvia 
muutosprosesseja, jolloin kehittäminen on tuloksellisinta. (Hokkanen ym. 1996: 88–
89.) 
 
Muutosvastarinta nousee esiin aina, kun organisatoriset muutokset merkitsevät olen-
naista eroa perinteiseen käyttäytymiseen, kulttuuriin ja valtarakenteeseen. Muutokset 
aiheuttavat ihmisissä epävarmuuden tunnetta, varsinkin jos he eivät kykene eivätkä 
halua oppia uusia tietoja tai uutta käyttäytymistä. Epävarmuutta lisää myös johtajien 
epävarmuus muutoksen voimakkuudesta ja vaikutuksista. Tämän vuoksi yrityksissä 
on tärkeää panostaa muutosjohtamiseen. Muutosjohtaminen koostuu asioiden hallin-
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nasta ja ihmisten johtamisesta. Muutosjohtaminen on tärkeä osa toiminnan kehittä-
mistä, joka oikein toteutettuna voi luoda onnistuneen kehittämishankkeen lisäksi kes-
tävän muutosta edistävän kulttuurin. (Hokkanen ym. 1996: 103–104, Valkeakari 
2006: 7.) 
 
Ihmisten reaktiot muutoksiin perustuvat siihen, millaisiksi he kokevat niiden tarpeel-
lisuuden ja vaikutuksen. Sen vuoksi on tärkeää, että muutosjohtaminen alkaa viestin-
nällä. Aluksi viestinnässä on tuotava selkeästi esille muutokseen johtaneet syyt niin, 
että koko organisaatio ja työntekijät näkevät muutoksen välttämättömyyden. Muutos 
vaatii toteuttajalta monisuuntaista ja -kanavaista tiedottamista, sillä se valmistaa or-
ganisaation muutokseen. Alussa on hyvä keskittyä ainoastaan vanhan toimintamallin 
poistamiseen uuden tieltä. Vasta tämän jälkeen uuden vision kirkastaminen organi-
saatiolle on helpompaa ja se otetaan paremmin vastaan. (Hokkanen ym. 1996: 96, 
Valkeakari 2006: 7.)  
 
Avoin tiedottaminen yrityksessä ehkäisee epäluuloja ja väärinkäsityksiä. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että työtyytyväisyyteen vaikuttaa oleellisena osana tyytyväisyys 
viestintään. Avoin viestintäilmapiiri helpottaa tiedottamista sekä edistää tiedon vas-
taanottamista, joka on erityisen tärkeää muutostilanteissa. Erityisesti tämän vuoksi 
viestintä tulisi suunnitella huolellisesti etukäteen. Tiedottamisen tulee olla myös oi-
kea-aikaista ja riittävää, jotta niin sanotut puskaradiot ja muut väärinkäsityksiksi hel-
posti muuttuvat viestinnän muodot voidaan välttää. (Hokkanen ym. 1996: 332–334.)  
 
Muutos ei onnistu ennen kuin ihmisten tekeminen muuttuu. Tämän vuoksi on tärke-
ää, että muutostilanteessa on tarjolla koulutusta organisaation työntekijöille heidän 
taitojen ja tietojen kartuttamiseksi. Koska muutoshankkeet vaativat usein suuria in-
vestointeja, henkilöstön kouluttaminen on tehtävä kustannustehokkaasti. Koulutus tu-
lee suunnitella hyvin, ja sitä pitää tarjota työntekijöille hyvissä ajoin ennen muutok-
sen toteuttamista. (Valkeakari 2006: 6.) 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 
 
4.1 Haastattelu raportointijärjestelmän päivitystarpeesta 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka tällä hetkellä käytössä olevan projek-
tien ja palvelujen raportointijärjestelmän versio palvelee yrityksen tämän hetkistä 
toimintaa. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, onko järjestelmä tullut elinkaarensa 
päättymisvaiheeseen ja täten pohtia, onko yrityksellä tarve version päivittämiselle ja 
mitä hyötyjä, haittoja ja riskejä yritykselle päivittämisestä koituisi. 
 
Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina seitsemälle yrityksen työnte-
kijälle. Haastateltavat valittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa siten, että yrityksen eri 
osa-alueilta saatiin mahdollisimman kattava otos henkilöitä, joilla on eniten tietämys-
tä ja kokemusta käytössä olevasta järjestelmästä sekä laajemmat tai jopa täydet käyt-
töoikeudet verrattuna peruskäyttäjiin. Haastateltavat rajattiin seitsemään avainhenki-
löön tutkimusaineiston käsittelyn helpottamiseksi. 
 
Haastateltavia pyydettiin haastatteluun puhelimitse 22.2.–1.3.2010. Puheluiden jäl-
keen heille lähetettiin vielä erillinen saatekirje sekä haastattelukysymykset sähköpos-
titse. Lisäksi heille lähetettiin linkki toimittajan sivuille ja osalle trial-version tunnuk-
set, jotta he saivat tutustua uuden version ominaisuuksiin ennen haastattelua tarkem-
pien vastausten saamiseksi. Kaikki haastatteluun pyydetyt suostuivat. Haastattelut 
tehtiin viikkojen 8–10 aikana valittujen henkilöiden kanssa kasvokkain tai vi-
deoneuvotteluina.  
 
Tutkimuksessa ei otettu huomioon haastateltavien sukupuolta tai ikää, sillä niiden ei 
katsottu vaikuttavan tutkimukseen. Haastateltavien henkilöllisyys salattiin luotta-
muksellisuuden säilyttämiseksi. 
 
Jokaiselle vastaajalle oli varattu haastattelua varten aikaa noin tunti. Kysymyksiä 
haastateltaville esitettiin yhteensä 11, joiden lisäksi heille annettiin haastattelun lo-
puksi vapaa sana aiheeseen liittyen. Kaikki kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, 
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joista kahdeksaan tuli vastata myös asteikolla 1–5. Asteikko otettiin käyttöön vasta-
usten tarkentamiseksi. 
 
Haastattelukysymykset oli rakennettu siten, että vastausten perusteella saataisiin ke-
rättyä mahdollisimman monipuolista ja kattavaa tietoa järjestelmän sopivuudesta ja 
toimivuudesta yrityksen jokapäiväiseen toimintaan.  
 
Kysymykset voitiin jaettiin eri kategoriaan; käyttöön liittyviin kysymyksiin, järjes-
telmän toimivuuteen ja soveltuvuuteen liittyviin kysymyksiin, toimintoihin liittyviin 
kysymyksiin sekä versiopäivitykseen liittyviin kysymyksiin. Tällä nelijaolla haluttiin 
varmistaa, että saatiin hyvä kokonaiskuva järjestelmästä. 
 
 
4.2 Osallistuva havainnointi kohdistuen raportointijärjestelmään 
 
Tutkimusmetodina käytettiin myös osallistuvaa havainnointia. X Oy:ssä työskente-
lemällä pääsin käyttämään projektien ja palvelujen raportointijärjestelmää päivittäin 
pääkäyttäjäoikeuksin. Lisäksi sain opinnäytetyöni tueksi tutustua raportointijärjes-
telmän uusimmasta versiosta tehtyyn trial-ohjelmaan. Tämän avulla pystyin teke-
mään vertailevaa tutkimusta uuden ja käytössä olevan version välisistä eroavaisuuk-
sista. Versioiden vertailu helpotti haastattelukysymysten rakentamista sekä haastatte-
lujen tekoa, sillä kaikilla haastatteluun osallistuvilla ei ollut tietoa uuden version 
ominaisuuksista. Osallistuvan havainnoinnin käytön voidaan katsoa vaikuttavan tut-
kimuksen luotettavuuteen positiivisesti. Näin saadaan kokemusperäistä ja tarkempaa 
tietoa kuin ulkopuolisena tarkkailijana. Esimerkiksi haastattelukysymykset pystyttiin 
rakentamaan paremmin, kuin järjestelmästä oli jonkinlainen käsitys. 
 
Osallistuvan tutkimuksen käyttö voi myös joissain tilanteissa vaikuttaa tutkimuksen 
laatuun negatiivisesti, mikäli voidaan olettaa, että se johtaa puolueelliseen näkökan-
taan. Tutkimusta tehdessä tutkimusongelmaa pyrittiin kuitenkin tarkastelemaan puo-
lueettomalta näkökannalta. 
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5  Tutkimustulokset ja tulosten analysointi 
 
Tutkimukseen osallistui seitsemän X Oy:n työntekijää, jotka käyttävät järjestelmää 
työnsä apuna. Lisäksi tutkimusta varten tehtiin vertailevaa tutkimusta uuden ja van-
han version välillä. 
 
 
5.1 Version uudistukset 
 
Opinnäytetyötä varten tutkittiin X Oy:n käytössä olevan järjestelmän uuden version 
ominaisuuksia toimittajan tarjoaman trial-version avulla. Tätä kautta päästiin näke-
mään, minkälaisia uudistuksia versioon on tullut yrityksen käytössä olevan version 
käyttöönoton jälkeen.  
 
Monia version ominaisuuksia on edellisten versioiden jälkeen paranneltu tai muutet-
tu. Lisäksi järjestelmään on tullut paljon uusia toimintoja, joiden tarkoitus on tehos-
taa yrityksen toimintaa. Trial-versiossa on esillä pääasiassa kaikki toiminnot, jotka on 
mahdollista saada yrityksen käyttöön. Koska X Oy ei kuitenkaan tarvitsisi kaikkia 
näitä ominaisuuksia, toimittaja tarjoaa mahdollisuuden rakentaa yritykselle sen tar-
vitsemista toiminnoista sopivan kokonaisuuden.  
 
Merkittäviä muutoksia versiossa on paljon, joista tässä mainitaan X Oy:lle hyödylli-
simpiä. Uudistuksena versiossa on muun muassa valuuttavalikko, jonka ansiosta pro-
jektien laskutus onnistuu Kanada dollareissa, Sveitsin frangeissa, euroissa, Iso-
Britannian punnissa, Meksikon pesoissa, Norjan ja Ruotsin kruunuissa, Venäjän rup-
lissa ja USA:n dollareissa. Lisäyksinä on tullut myös kulujen seuranta sekä verkko-
laskujen lähetys. Uusimmassa versiossa on myös parannettu järjestelmän käyttömu-
kavuutta erilaisilla lisäominaisuuksilla, kuten mahdollisuudella muokata omaa näky-
mää sekä pikanäppäimillä pääsyä yleisimpinä käytettyihin toimintoihin.  Järjestelmä 
tarjoaa myös enemmän valmisraportteja yrityksen liiketoiminnasta sekä näyttää toi-
minnan mittarit erilaisin diagrammein.  
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Uuteen versioon on myös mahdollista lisätä asiakirjoja erillisen dokumenttienhallin-
tavalikon avulla sekä käydä keskustelua muiden käyttäjien kanssa keskustelufooru-
missa. Versiosta löytyy myös kalenteri, johon voi tehdä omia merkintöjä. 
 
Järjestelmän valikkojen rajauskriteereitä on parannettu siten, että esimerkiksi yrityk-
sien (accounts), kontaktien (contacts) ja projektien (projects) hakukriteereitä on pa-
rannettu. Esimerkiksi projektivalikosta voidaan vanhojen kriteerien lisäksi hakea pro-
jekteja kategorian, projektipäällikön tai aikavälin perusteella. 
 
 
5.2 Raportointijärjestelmän päivitystarve 
 
Haastattelun vastauksia tarkastellaan kategorioiden mukaisesti, jotta saataisiin mah-
dollisimman hyvä ja selkeä kokonaiskuva järjestelmän käytöstä yrityksessä. 
 
 
5.2.1 Järjestelmän käyttö 
 
Käyttöön liittyvissä kysymyksissä määriteltiin haastatteluun vastanneiden käyttötot-
tumuksia ja tarpeita kyseessä olevasta järjestelmästä. 
 
”Kuinka usein käytät projektien ja palvelujen raportointijärjestelmää? Tarvitsetko 
järjestelmää päivittäin?” 
Haastattelun aluksi haastateltavilta kysyttiin kuinka usein he käyttävät raportointijär-
jestelmää. Viisi vastaajaa seitsemästä sanoi käyttävänsä järjestelmää päivittäin. Näis-
tä vastaajista neljä sanoi ohjelman olevan koko työssäoloajan auki. Kaksi vastaajaa 
sanoi tarvitsevansa sitä viikoittain. 
 
”Mihin tarkoitukseen käytät projektien ja palvelujen raportointijärjestelmää?” 
Kysymyksellä haluttiin kartoittaa järjestelmän käyttötarkoituksia. Haastatelluista 
kuusi sanoi kirjaavansa järjestelmään omat työtuntinsa. Kaikki vastaajat kertoivat 
kuitenkin hyväksyvänsä myös toisten tuntikirjauksia. Lisäksi haastatelluista kaikki 
sanoivat tarvitsevansa järjestelmää erilaisten liiketoimintaa kuvaavien raporttien ot-
tamiseen. Järjestelmää käytetään myös projektien seurantaan, luomiseen, päivittämi-
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seen sekä päättämiseen. Järjestelmän avulla vastaajat kertoivat seuraavansa projekti-
en laskutusta ja tuntikirjauksia.    
 
 
5.2.2 Järjestelmän toimivuus ja soveltuvuus  
 
Kysymyksillä tarkasteltiin projektien ja palvelujen raportointijärjestelmän käyttötoi-
mivuutta sekä sen soveltuvuutta yrityksen toimintaan. 
  
”Kuinka tarpeelliseksi koet järjestelmän työssäsi? Asteikolla 1–5?” 
Vastaajista viidelle järjestelmä on erittäin tarpeellinen ja kahdelle vastaajalle melko 
tarpeellinen työkalu jokapäiväisessä työssään. Lähes kaikki vastasivat järjestelmän 
olevan erittäin tärkeä koko yritykselle, sillä se toimii kaikkien projektien, laskutuksen 
sekä tuntikirjausten tietokantana. Tätä kautta se on vastaajien mielestä yrityksen elin-
ehto, sillä sitä kautta maksetaan yrityksen työntekijöiden palkat sekä laskutetaan asi-
akkaita.  
 
”Minkälaiseksi koet järjestelmän toimintavarmuuden? Asteikolla 1–5?” 
Kysyttäessä haastateltavilta järjestelmän toimintavarmuutta, yleisesti järjestelmää pi-
dettiin suhteellisen toimintavarmana. Kahden vastaajan mielestä järjestelmän toimin-
tavarmuus on erittäin hyvä. Heidän mielestään ohjelma ei oikeastaan koskaan kaadu 
tai ainakaan niin, ettei pystyisi tekemään töitään juuri sillä hetkellä. Neljän vastaajan 
mielestä toimintavarmuus on taas melko hyvä. Näin siitä syystä, että heidän mieles-
tään järjestelmä toimii pääsääntöisesti ja siinä on suhteellisen harvoin häiriöitä. Yksi 
vastaajista sanoikin, että mikäli häiriöitä on ollut, niistä on aina ilmoitettu. Yksi taas 
sanoi järjestelmässä olevan JAVA-sovelluksen kaatuvan useammin.  
 
Yksi vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että järjestelmän toimintavarmuus ei ole 
huono, eikä hyvä. Tätä hän perusteli sillä, että perusasiat kuten tuntienkirjaus ja pro-
jektien luonti toimivat järjestelmässä ihan hyvin, mutta ”kuormahuiput” kaatavat oh-
jelman sekä hidastavat järjestelmän käyttöä. Lisäksi erilaisia ”bugeja” eli häiriöitä 
ilmestyy ja häviää itsestään. 
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”Onko järjestelmä mielestäsi selkeä/helppokäyttöinen? Asteikolla 1–5?” 
Järjestelmän selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä vastaajista neljä oli sitä mieltä, että 
raportointijärjestelmä on melko selkeä ja helppokäyttöinen. Heidän mielestään pe-
ruskäyttö kuten tuntien kirjaaminen järjestelmään on helppoa. Vaikeutta järjestelmän 
käyttöön tuo muun muassa raporttien ottaminen, räätälöinnit sekä se, että järjestel-
mässä saattaa olla monia eri tapoja tehdä tiettyjä asioita.  
 
Yhden vastaajan mielestä järjestelmän selkeys ja helppokäyttöisyys on asteikolla 1–5 
kolme, joka tarkoittaa, että järjestelmä ei ole epäselvä ja vaikeakäyttöinen, eikä sel-
keä ja helppokäyttöinen. Vastaaja kokee, että perusnäkymä järjestelmässä on selkeä, 
mutta esimerkiksi hallintomielessä se on vaikeakäyttöinen ja tiimien käsittely hanka-
loittaa järjestelmää. Haastateltava mainitsi myös tuntiraportoinnin olevan ”karmeaa”. 
 
Haastatelluista yksi oli sitä mieltä, että järjestelmä on melko epäselvä ja vaikeakäyt-
töinen. Tämä johtuu vastaajan mielestä siitä, että järjestelmän suunnitteluvaiheessa 
on tullut ”lapsuksia”, jotka häiritsevät kautta linjan. Tästä johtuen esimerkiksi rapor-
toinnissa esiintyy virheellisiä tietoja.  
 
”Tarvitsisitko järjestelmän käyttöön opastusta?” 
Kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan sitä, kuinka paljon opastusta käyttäjät kaipaavat 
tämän hetkiseen versioon ja mikäli uusi versio otettaisiin käyttöön, niin kuinka paljon 
koulutusta käyttäjille tulisi tällöin tarjota. 
 
Neljä vastaajaa sanoi, että ei tarvitse käyttöön opastusta, vaan he osaavat mielestään 
käyttää järjestelmää erittäin hyvin. Vastaajista kolme kaipaisi jonkin verran opastus-
ta. Näistä kaksi haluaisi nimenomaan raporttien ottamiseen koulutusta, sillä he koki-
vat niiden ottamisen hankalaksi ja jäykäksi. Kolmas opastusta haluava taas tarvitsisi 
pääkäyttäjätason koulutusta toimittajalta. Vastaaja kertoi, että toimittajalta saa opas-
tusta maksua vastaan vain, kun on jonkinlainen ongelma. Myöskään toimittajalta ei 
ole ilmeisesti saatavilla minkäänlaista manuaalia, joka helpottaisi järjestelmän käyt-
töä. Vastaaja haluaisi myös tietää järjestelmän käytön syy-seuraussuhteita.  
 
Haastatelluista kaksi mainitsi myös itse antavansa opastusta muille käyttäjille päivit-
täin sekä yksi kertoi tekevänsä järjestelmän toiminnasta yritykselle manuaaleja. 
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Opastusta muille käyttäjille annetaan lähinnä sähköpostin tai puhelimen välityksellä 
ja muutamina kertoina viikossa kasvokkain. Haastatellut kertoivat, että yrityksen 
käytössä on tukipalvelujärjestelmä, jonka kautta käyttäjät voivat kysyä sähköpostilla 
neuvoa järjestelmän käyttöön liittyen. Opastusta muille antavat vastaajat sanoivat op-
pivansa myös itse tätä kautta järjestelmän käyttöä. Pääasiassa he olivat sitä mieltä, et-
tä muut käyttäjät osaavat käyttää järjestelmää kohtalaisen hyvin, mutta opastusta silti 
tarvitaan.  
         
”Miten järjestelmä mielestäsi soveltuu yrityksen tämän hetkiseen toimintaan? As-
teikolla 1–5?” 
Kysyttäessä haastateltavilta raportointijärjestelmän soveltuvuutta yrityksen toimin-
taan, vastaajat olivat pääasiassa kahta mieltä. Kolme vastasi järjestelmän soveltuvan 
melko hyvin, kun taas kolme vastasi järjestelmän soveltuvan melko huonosti. Vastaa-
jista yksi oli taas sitä mieltä, että järjestelmä ei sovellu hyvin eikä huonosti yrityksen 
tämän hetkiseen toimintaan. Vastaajat toivoivat, että järjestelmä olisi kokonaisvaltai-
sempi ja että se vastaisi paremmin kansainvälistymisen ja tulevaisuuden mukanaan 
tuomiin haasteisiin. 
  
 
5.2.3 Järjestelmän toiminnot 
 
Raportointijärjestelmän toimintoihin liittyvillä kysymyksillä haluttiin kartoittaa, min-
kälaisia toimintoja järjestelmään kaivattaisiin ja minkälaiset toiminnot tukisivat pa-
remmin yrityksen toimintaa sekä etenkin kansainvälistymistä. 
 
”Onko tämän hetkisessä versiossa puutteita tai ongelmia?” 
Kaikki vastaajat kokivat tämän hetkisen version olevan jollakin tapaa puutteellinen. 
Haastateltavista kaikki mainitsivat version suurimmaksi puutteeksi sen, että siinä ei 
ole mahdollisuutta valita projektien laskutusvaluutaksi muuta valuuttaa kuin eurot. 
Lisäksi neljä vastaajaa kertoi yrityksen liiketoiminnassa tuotekohtaisen kappalehin-
noittelun lisääntyvän, jota tämän hetkinen versio ei mahdollista X Oy:lle.  
 
Järjestelmän toimivuuteen liittyviä ongelmia ei vastaajien mielestä ole, vaan ongel-
mat ovat lähinnä version ja järjestelmän jäykkyyteen liittyviä. Esimerkiksi kolme 
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vastaajaa mainitsi raporttien ottamisen järjestelmästä olevan hyvin monimutkaista ja 
jäykkää. Yksi haastatelluista kertookin, että suunnittelun lähtökohta; yksi myyjä per 
yksi asiakas ei X Oy:llä toimi, kun useampi myyjä myy samalle asiakkaalle. Tästä 
aiheutuu muun muassa virheitä raporteissa. Ongelmana ovat myös yhden haastatelta-
van mukaan aukot tietoturvassa, kun käyttäjänäkyvyyksiä ja -oikeuksia on hankala 
rajoittaa roolien mukaan.  
 
Puutteeksi yksi vastaaja mainitsee myös ryhmäpäivitysmahdollisuudet, joita tarvittai-
siin varsinkin organisaatiomuutoksia toteutettaessa. Sama vastaaja kertoo myös ka-
lenteritoiminnon olevan puutteellinen siltä osin, että jokaisen kohdemaan kalenterit 
tulee vuosittain itse selvittää (selvitetään kohdemaan arkipyhät, säännölliset työajat ja 
muut vastaavat tiedot) ja vasta sen jälkeen kalenterit voidaan luoda käsin järjestel-
mään. Lisäksi vastaaja mainitsee, että järjestelmän versiosta puuttuu versionhallinto 
sekä jäljitettävyys projektien muokkaamisessa.  
 
Yksi järjestelmän ongelma on myös tiimiajattelu, johon järjestelmä perustuu. Yksi 
vastaajista kertoi tiimiajattelun tarkoittavan, että yhden tiiminvetäjän kaikki alaiset 
työskentelevät yhdessä projektissa yhdellä paikkakunnalla. Tämä tarkoittaa myös, et-
tä tiiminvetäjä hyväksyisi vain omien alaistensa tunnit. Tämä ei kuitenkaan X Oy:ssä 
mene näin yksiselitteisesti vaan konsernissa toimii projektipäälliköitä, ryhmäpäälli-
köitä sekä henkilöitä, jotka ovat ryhmä- että projektipäälliköitä ja näin ollen he voivat 
hyväksyä muidenkin kuin omien alaistensa tunteja. Tiimiajattelu aiheuttaa ongelman 
siksi, että järjestelmässä joudutaan jatkuvasti vaihtamaan roolien näkyvyyksiä ja edi-
torioikeuksia. Tämä vaikuttaa myös räätälöinteihin kun joudutaan muokkaamaan uu-
sia raportointityökaluja.  
 
Heikko ominaisuus yhden vastaajan mielestä on myös järjestelmän hakukenttä, jossa 
ei pysty määrittelemään hakukriteereitä. Lisäksi sarakeotsikoiden piiloutuminen jär-
jestelmässä hidastaa työskentelyä erään vastaajan mukaan. 
 
”Kaipaisitko joitakin tiettyjä lisäominaisuuksia ohjelmaan?”  
Kysymyksen avulla haluttiin kartoittaa, minkälaisia lisäominaisuuksia haastatellut 
haluaisivat järjestelmään. Kaikki vastaajat toivoivat järjestelmään enemmän valuut-
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tavaihtoehtoja sekä mahdollisuutta laskuttaa kappaleittain tuotteita, vaikka eivät itse 
niitä välttämättä tarvitsisikaan, mutta ne helpottaisivat yrityksen toimintaa.  
 
Vastaajista kaksi oli kiinnostuneita mahdollisuudesta kirjata projektien kulut järjes-
telmään. He huomauttivat, että se helpottaisi matka- ynnä muiden kulujen seurantaa 
sekä helpottaisi niiden kohdistamista projekteihin, mikä tällä hetkellä tapahtuu erilli-
sessä järjestelmässä. Projektienhallintaa helpottaisi myös yhden vastaajan mukaan 
mahdollisuus raporttiin josta olisi nähtävillä projektin yksittäisen tehtävän hinta. 
Kaksi vastaajaa taas toivoi itse määriteltävää raporttipohjaa, johon pystyisi itse yhdis-
telemään raporttien tietokenttiä. Vastaajat kokisivat sen helpottavan raporttien tekoa 
sekä uskoisivat siitä saatavan hyödyn olevan suurempi.  
 
Järjestelmältä toivottiin myös parempaa henkilönäkökulmaa, jotta olisi esimerkiksi 
helpompi nähdä, ketkä työntekijät ovat lomalla ja ketkä kiinni projekteissa. Lisäksi 
toivottiin tuntienhyväksyntäoikeuksien helppokäyttöisyyttä sekä muun muassa auto-
maattisia kalentereita ja mahdollisuutta portfolioiden hallintaan niin, että niitä voitai-
siin esimerkiksi luokitella ja tyypitellä. 
       
”Kansainvälisyys ja sen tuomat haasteet järjestelmälle: 
A) Kuinka hyvin järjestelmä mielestäsi tukee tällä hetkellä kansainvälistymistä? 
Asteikolla 1–5?” 
Yrityksen kasvu ja kansainvälisyys tuovat aina mukanaan uusia haasteita yritykselle. 
Kysymyksellä haluttiin selvittää, kuinka hyvin käytössä oleva järjestelmä tukee X 
Oy:n kansainvälistymistä. Haastateltujen vastaukset kysymykseen erosivat paljolti 
toisistaan. Ainoastaan kaksi vastaaja oli sitä mieltä, että järjestelmä tukee yrityksen 
kansainvälistymistä melko hyvin. Tätä perusteltiin sillä, että järjestelmä toimii hyvin 
kaikissa maissa, sillä se on web-pohjainen sovellus. Toinen vastaajista oli myös sitä 
mieltä, että valuuttojen puute on vain yksittäinen ongelma yrityksen kansainvälisty-
miselle.   
 
Vastaajista yhden mielestä järjestelmä ei ole yrityksen kansainvälistymiselle este. 
Hänen mielestään se saattaa kuitenkin aiheuttaa tietynlaisia ongelmia ja hän arvioi-
kin, ettei järjestelmä tue kansainvälistymistä hyvin eikä huonosti. Yksi haastatellun 
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vastaamista kansainvälisyyden hankaluuksista on kaikkien yrityksen toimintamaiden 
tuntikirjauskalenterien ylläpito.   
 
Kolme haastateltua vastasi järjestelmän tukevan kansainvälistymistä melko huonosti. 
Yksi vastaajista sanoi järjestelmän tukevan erittäin huonosti kansainvälistymistä. Tä-
tä vastaaja perusteli valuuttavaihtoehtojen puutteella, sillä järjestelmän tukema yksi 
valuutta, euro, aiheuttaa laskuttamisessa erittäin paljon suuria riskejä. Erityisesti las-
kutuksen virheellisyys mainittiin yhden valuutan suurimmaksi ongelmaksi. 
 
”B) Esimerkiksi kielen ja valuuttojen kannalta?”  
Vastaajat kertoivat yrityksen virallisen kielen olevan englanti. Heistä kuusi oli sitä 
mieltä, että koska järjestelmä on englanninkielinen, kieli ei järjestelmässä ole ongel-
ma. Yksi vastaajista kuitenkin huomautti, että käyttöliittymässä on myös joissakin 
kohdissa suomea. Esimerkiksi muutamat projektien luontipolkuun tehdyt räätälöinnit 
ovat suomen kielellä. Myös yli kahdessakymmenessä raportissa on suomea ja englan-
tia sekaisin. Tämä vaikeuttaa muun muassa Suomessa sekä muualla toimivien ulko-
maalaisten työntekijöiden työntekoa.  
 
Kaikki haastatellut kokivat valuuttojen puutteen järjestelmän suurimmaksi ongel-
maksi. Se, että järjestelmä tukee vain euroja, asettaa kaikkien mielestä suuria haastei-
ta ja riskejä yritykselle, sillä toimintaa on muissakin kuin euroalueen valtioissa. Vas-
taajat sanoivat, että yksi valuuttaa aiheuttaa paljon manuaalista työtä laskutusposi-
tioiden teossa ja kasvattaa näin virheriskiä laskujen summissa. Tämä taas haastateltu-
jen mukaan voi johtaa virheellisten laskujen lähettämiseen asiakkaille.  
 
 
5.2.4 Versiopäivitys 
 
Haastattelun viimeiset kysymykset koskivat versiopäivitystä ja sitä, kuinka käyttäjät 
näkisivät versiopäivityksen. Kysymyksillä haluttiin selvittää, mitä hyötyjä, haittoja ja 
riskejä he näkisivät versiopäivityksestä koituvan yritykselle ja heidän omaan työs-
kentelyynsä. 
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”Mikäli versio päivitettäisiin: Mitä etuja kokisit siitä olevan? Kuinka suuria edut 
mielestäsi olisivat asteikolla 1–5?” 
Kysyttäessä järjestelmän päivittämisestä aiheutuvia etuja vastaajien mielipiteet jakau-
tuivat kolmeen. Seitsemästä vastaajasta kaksi oli sitä mieltä, että version päivittämi-
sestä koituisi yritykselle melko vähän etuja. Haastatelluista kaksi taas vastasi, että 
päivittämisestä koituisi melko paljon etuja. Kaksi haastateltua taas vastasi asteikolla 
1–5 kolme, eli ei yhtään etuja, ei pelkkiä etuja. Yksi haastateltu ei osannut sanoa as-
teikolla, kuinka paljon version päivittämisestä koituisi yritykselle etuja.  
 
Päivittämisen suurimpana etuna kaikki vastaajat pitivät valuuttavaihtoehtoja, jotka 
heidän mielestään vähentäisivät laskutuksessa tapahtuvia virheitä ja riskejä. Kaksi 
vastaajaa mainitsi myös, että päivittäminen voisi vähentää joitakin jo olemassa olevia 
sekä tulevaisuudessa mahdollisesti yrityksen tarvitsemia räätälöintejä, jotka olisivat 
jo valmistoimintoina uudessa versiossa. Tällöin räätälöinteihin kuluvaa työaikaa saa-
taisiin vähennettyä. Yksi haastatelluista oli myös sitä mieltä, että uusi versio nopeut-
taisi projektien luomista järjestelmään, selkeyttäisi asiakkuuksienhallintaa sekä hel-
pottaisi laskuttamista, kun järjestelmään pystyisi syöttämään muun muassa asiakkaan 
verkkolaskutustiedot valmiiksi. Myös työntekijöiden poissaolojen selkeämpi merkit-
seminen helpottaisi projektipäälliköiden ja esimiesten työtä yhden vastaajan mukaan.  
 
Yksi haastatelluista kiinnostui myös mahdollisuudesta sisällyttää useampia toiminto-
ja samaan järjestelmään, jolloin järjestelmä olisi kokonaisvaltaisempi ja eri työkalu-
jen käyttö päivittäisessä työssä vähenisi. Toiminnallisuuksien lisääntyminen olisikin 
vastaajien mielestä myös yksi suurimmista päivittämisen eduista. 
      
”Mikäli versio päivitettäisiin: Mitä haittoja kokisit siitä olevan? Kuinka suuria hai-
tat mielestäsi olisivat asteikolla 1–5?”  
Kysymyksen avulla haluttiin selvittää, minkälaisia haittoja versionpäivittämisestä 
voisi mahdollisesti aiheutua yritykselle. Pääasiassa vastaajien mielestä version päivit-
tämisestä ei aiheutuisi X Oy:lle kovin suuria haittoja. Vastaajista yhden mielestä päi-
vittämisestä ei koituisi yhtään haittoja ja neljän haastatellun mielestä yritykselle koi-
tuisi melko vähän haittoja. Ainoastaan yhden vastaajan mielestä version uusimisesta 
aiheutuisi yritykselle melko paljon haittoja. Haastatelluista yksi ei osannut vastata as-
teikolla yhdestä viiteen, kuinka suuria haittoja päivittämisestä koituisi. 
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Vastaajien suurimpana huolena haittoja kysyttäessä oli prosessin onnistuminen sekä 
siihen kuluva aika ja resurssit. Resursseista huolen aiheena oli päivittämisestä aiheu-
tuvat kustannukset sekä työntekijöiden riittävyys irrottamaan heidät omista työtehtä-
vistään päivitysprosessiin. Lisäksi kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että mikäli ennen 
prosessiin ryhtymistä ei tehdä kunnon selvitystä yrityksen tarpeista, päivittämisen tu-
loksena voisi yritykselle tulla tarpeettomia toimintoja. Version päivittämisestä mah-
dollisesti aiheutuviksi haitoiksi lueteltiin myös vanhojen toimintojen huonontuminen 
ja vanhojen räätälöintien toimimattomuus uudessa versiossa.  
 
”Mikäli versio päivitettäisiin: Mitä riskejä kokisit siitä olevan? Kuinka suuria riskit 
mielestäsi olisivat asteikolla 1–5?” 
Keskisuuren kansainvälisen yrityksen ydinjärjestelmän päivittäminen on suuri hanke, 
johon liittyy paljon riskejä. Kysymyksen tarkoituksena olikin kartoittaa version uu-
simisesta X Oy:lle aiheutuvia riskejä. Haastateltavista kaikki olivat sitä mieltä, että 
päivitysprojekti on riskialtis. Neljän vastaajan mielestä hyvin toteutettuna projektista 
aiheutuisi kuitenkin melko vähän riskejä, kun taas loput kolme vastaajaa sanoi siinä 
olevan melko paljon riskejä. Projektin suurimpana riskinä nähtiin itse päivitysproses-
si, joka pitkittyessään voisi vaikuttaa tuntienkirjaamismahdollisuuteen sekä asiakkai-
den laskuttamiseen ja näin aiheuttaa riskin koko yrityksen liiketoiminnalle.  
 
Muina päivittämisen riskeinä lueteltiin olemassa olevan tiedon siirtyvyys vanhasta 
versiosta uuteen, räätälöintien siirto ja toimivuus, järjestelmän sovittaminen muihin 
yrityksen käytössä oleviin järjestelmiin sekä uuden version toimintavarmuus. Yhden 
vastaajan mukaan riskinä on myös se, että samanaikaisesti päivittämisen kanssa tulee 
konsernin sisäisiä muutoksia, jotka taas lisäävät työtä myös version uusimisessa. 
Suuret muutokset myös vanhoissa ominaisuuksissa saattavat aiheuttaa riskejä käyt-
töönotossa ja saattavat lisätä käyttäjien koulutuksen tarvetta. 
 
”Vapaa sana”  
Haastattelun lopuksi haastateltaville annettiin vapaa sana aiheeseen liittyen. Tällä ha-
luttiin varmistaa, ettei tutkimuksesta jäisi pois mitään oleellista. Vapaassa sanassa 
nousi esiin muun muassa järjestelmän sitominen laajempaan kokonaisuuteen. Vastaa-
jista neljä oli sitä mieltä, että yrityksen kannalta olisi järkevää miettiä muita vaihtoeh-
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toisia järjestelmiä. Eräs vastaajista kannatti järjestelmäkartan piirtämistä, jotta saatai-
siin selvä kuva yrityksen tämän hetkisistä järjestelmistä sekä siitä, minkälainen visio 
yrityksellä olisi tietojärjestelmien kokonaiskuvasta ja minkälaisille järjestelmille ja 
toiminnoille olisi tarvetta tulevaisuudessa.   
 
 
5.3 Raportointijärjestelmän päivittäminen  
 
Haastatteluista saatujen vastausten sekä osallistuvan havainnoin perusteella voidaan 
tulla siihen johtopäätökseen, että versiopäivitys on oleellinen X Oy:lle lähitulevai-
suudessa. X Oy on asiantuntijaorganisaatio, jonka henkilöstö koostuu korkeasti kou-
lutetuista työntekijöistä, jotka tarvitsevat työnsä tueksi hyvin toimivat tietojärjestel-
mät. Menestyäkseen sekä säilyttääkseen kilpailukykynsä X Oy:n on oltava ajan her-
moilla, joka tarkoittaa myös, että tietojärjestelmien tulee olla aikaansa vastaavat. Yri-
tyksen toimiala vaikuttaa keskeisesti myös yrityksen tietotekniikkatarpeisiin. Koska 
X Oy on ICT-alan palveluyritys, sille on tärkeää, että tietojärjestelmät ovat toimintaa 
tehostavia. 
 
Raportointijärjestelmän uusi versio olisi kannattava, sillä uudessa versiossa toimin-
nallisuuksia on muutettu, lisätty ja korjattu. Myös järjestelmää tällä hetkellä kuormit-
tavat räätälöinnit saattaisivat vähentyä, kun osa räätälöinneistä olisi valmiina toimin-
toina uudessa versiossa. Lisäksi uusia yritykselle tarpeellisia toimintoja, joita van-
haan järjestelmään ei olisi mahdollista saada edes räätälöimällä, saisi lisättyä. 
 
Mikäli versiota ei päivitettäisi, järjestelmän ylläpito kuluttaisi myös valtavasti yrityk-
sen resursseja. Ylläpito on tietojärjestelmän elinkaaren pisin ja resursseja syövin vai-
he. Tällä hetkellä yrityksessä on järjestelmän kehittävää ylläpitoa erilaisten räätälöin-
tien avulla, jotta yritys pystyy vastaamaan kaikkiin uusiin tarpeisiin. Jos päivitystä ei 
tehdä, vanha versio saattaa ylikuormittua kaikista räätälöinneistä, jolloin toiminta-
varmuus heikkenee ja järjestelmän käyttö saattaa hidastua. Näin yritys saattaa ajautua 
myös kauemmaksi toimittajan uusista versioista, jolloin päivitys myöhemmässä vai-
heessa voi olla ongelmallisempaa. 
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Järjestelmän version päivittämisestä aiheutuvia vahvuuksia, heikkouksia, mahdolli-
suuksia sekä uhkia ja riskejä on käsitelty SWOT-analyysimenetelmän mukaisesti 
seuraavissa luvuissa. Kuviossa 5 on tulokset tiivistettyinä.  
 
 
Kuvio 5. SWOT-analyysi tutkimuksen tuloksista 
 
 
5.3.1 Vahvuudet  
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että järjestelmän päivittämisestä koituisi 
monia hyötyjä X Oy:lle. Yleisesti ottaen versiovaihdokset parantavat usein ylläpidon 
laatua ja tehokkuutta, ja jo siksi vanhan version päivitys on yritykselle kannattavaa.  
 
Raportointijärjestelmän uuden version ehdottomana vahvuutena ovat X Oy:n tarvit-
semat valuuttavaihtoehdot. Yrityksen tämän hetkinen järjestelmäversio ei tue kuin 
yhtä valuuttaa, euroa. Kuitenkin X Oy toimii kansainvälisillä markkinoilla omistaen 
toimipisteitä Euroopassa, Aasiassa sekä Yhdysvalloissa. Tämä on muodostanut X 
Oy:lle tarpeen laskuttaa asiakkaitaan muissakin valuutoissa kuin euroissa. Käytössä 
olevasta järjestelmästä saatavilla oleva uusi versio mahdollistaisi yritykselle lasku-
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tuksen euron lisäksi useissa eri valuutoissa; Kanada dollareissa, Sveitsin frangeissa, 
Iso-Britannian punnissa, Meksikon pesoissa, Norjan ja Ruotsin kruunuissa, Venäjän 
ruplissa sekä Yhdysvaltojen dollareissa. Aasian maiden valuuttoja ei uudessa versios-
sa kuitenkaan vielä ole käytössä, mutta mahdollisuutena voisi olla tarvittavien valuut-
tojen räätälöinti. Vanhaan versioon valuuttamahdollisuuksien räätälöinti ei onnistu, 
joten jo tässä mielessä voidaan käytössä olevaa versiota pitää vanhentuneena. Valuut-
tavalikko ehkäisisi mahdollisia virheitä asiakaslaskutuksissa, jotka osaltaan saattaisi-
vat heikentää yrityksen luotettavuutta ja vaikuttaa näin myös sen kilpailukykyyn.  
 
Järjestelmän päivittämisen vahvuutena voidaan pitää myös sitä, että räätälöintitarpeet 
vähenisivät, mikä parantaisi ylläpidon laatua ja vähentäisi siihen tarvittavien resurssi-
en määrää. X Oy:llä on koko ajan tarve uusille räätälöinneille, joiden läpivientiin ku-
luu yksittäiseltä työntekijältä useita työtunteja. Räätälöintitarpeiden vähentymistä uu-
den version käyttöönotolla voidaan perustella sillä, että uudessa versiossa osa toi-
minnoista tulee automaattisesti. Tällaisia yritykselle hyödyllisiä toimintoja voisivat 
olla esimerkiksi erilaiset informaatiokentät asiakasyrityksen tietoja syötettäessä. 
Myös se, että tulevaisuudessa tarpeellisten toimintojen liittäminen uuteen versioon 
onnistuisi helpommin kuin vanhaan versioon, johon kaikkia toimintoja, kuten esi-
merkiksi valuuttavalikkoa, ei pystytä luomaan edes räätälöimällä. Tämä helpottaisi 
yrityksen tulevaisuuden tarpeiden tyydyttämistä. 
 
Raportointijärjestelmän vahvuutena voidaan pitää myös sen helppokäyttöisyyttä ja 
selkeyttä etenkin tuntikirjausjärjestelmänä. Version päivitys vielä lisäisi käyttömuka-
vuutta, kun sen käytettävyyttä on paranneltu. Tällaisten työntekijöiden käyttöön liit-
tyvien parannusten, kuten selkeämmin aseteltujen toimintojen sekä mahdollisten 
helppokäyttötoimintojen voidaan katsoa vaikuttavan positiivisesti henkilöstön työn-
tekoon. Esimerkiksi erilaisten käyttäjän oman näkymän muokkaamistyökalujen kat-
sotaan olevan työntekijän työtä helpottavia. Muun muassa raportointijärjestelmän 
uuden version selkeämpi esitys yrityksen toiminnan mittareista käyttää apunaan eri-
laisia diagrammeja, jotka antavat helpommin lähestyttävän ja selvän kuvan yrityksen 
koko liiketoiminnasta. 
 
Käyttömukavuuteen liittyy myös järjestelmän käyttökieli. X Oy:n virallinen kieli on 
englanti, jonka vuoksi se on valittu myös järjestelmän kieleksi saksan ja suomen si-
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jaan. Kuitenkin räätälöintien yhteydessä järjestelmään on ajautunut suomenkielisiä 
sanoja. Näitä esiintyy esimerkiksi raporteissa sekä projektin luonti kentissä. Koska 
yritys on kansainvälinen ja osa työntekijöistä ei ole suomea puhuvia, järjestelmässä ei 
saisi olla suomenkielisiä sanoja. Tätä ei katsota yrityksessä kuitenkaan ongelmaksi, 
sillä sanoja ei ole paljon, mutta sen voidaan katsoa vaikuttavan ulkomaalaisten työn-
tekijöiden käyttömukavuuteen. Sanojen etsiminen ja muuttaminen erillisenä projekti-
na olisi aikaa vievää ja kallista. Version päivityksen yhteydessä tämäkin pieni käyttöä 
haittaava ongelma saataisiin korjattua.  
 
Järjestelmän päivittämisestä hyötyisivät eniten laajimpien käyttäjäoikeuksien haltijat 
sekä ne, jotka käyttävät järjestelmää päivittäisenä tai viikoittaisena työkalunaan. 
Heille kohdistuvia parannuksia uudessa versiossa on enemmän. Kuitenkin myös tun-
tinsa kirjaavan työntekijän poissaolojenkirjausta on helpotettu uudella poissaolokir-
jauspikavalinnalla. Myös kalenteri uutena toimintona helpottaisi niin alemman kuin 
ylemmän tason käyttäjääkin. Kalenteriin työntekijäkin olisi mahdollista syöttää ja 
tarkastella poissaoloja, lomia, projektitehtäviä ja virstanpylväitä, palvelupyyntöjä se-
kä toimenpiteitä. Etenkin esimiesasemassa oleville kalenteri olisi hyödyllinen, kun he 
näkisivät, milloin heidän alaisensa ovat esimerkiksi lomalla.   
 
Uusi Kulujen kirjaus -toiminto olisi myös etuna uudessa versiossa. Tällä hetkellä pro-
jektien kulut kirjataan erilliseen ohjelmaan, jolloin kulut eivät mene projektipäällikön 
kautta. Tämä vaikeuttaa projektin budjetin seuraamista projektipäällikön osalta. Jär-
jestelmän uudessa versiossa pystyttäisiin kirjaamaan kulut helposti toiminnon katta-
vuuden vuoksi. Näin kulut myös kohdistuisivat projektille ja projektipäällikön olisi 
helppo seurata projektista aiheutuvia kuluja.  
 
Päivitysprojektin hyvänä puolena verrattuna esimerkiksi kokonaan uuden järjestel-
män vaihtamiseen olisi myös se, että raportointijärjestelmä on jo yrityksen käytössä, 
jolloin muutos ei olisi kovin suuri sen käyttäjille. Tällöin käyttäjien kouluttaminen ei 
myöskään veisi aikaa eikä siihen tarvitsisi varata yhtä paljon resursseja kuin uuden 
järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.  
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5.3.2 Heikkoudet 
 
Koko yritystä koskevan järjestelmäversion päivitys on suuri projekti, jossa on myös 
omat heikot kohtansa. Mikäli esitutkimuksen jälkeen huomataan, että tietojärjestel-
män päivityksen heikkoudet ovat suuremmat kuin vahvuudet, tulee miettiä, onko päi-
vitysprojekti järkevää toteuttaa. Tämän tutkimuksen perusteella ilmeni muutamia uu-
den version heikkouksia, joiden voidaan katsoa olevan merkittäviä, mutta ei kuiten-
kaan niin suuria, että ne estäisivät versiopäivityksen toteuttamisen. 
 
Yhtenä versiopäivityksen heikkoutena voidaan pitää sitä, että se ei ratkaisisi välttä-
mättä kaikkia yrityksen tarpeita. Päivittämisellä ei kuitenkaan ole pääasiassa tarkoitus 
korvata muita yrityksen käytössä olevia järjestelmiä, vaan parantaa kyseessä olevan 
tietojärjestelmän ominaisuuksia. Tämän vuoksi on tarpeen tehdä huolellinen esiselvi-
tys sekä käyttäjien vaatimusmäärittely, mikäli versio päätetään päivittää.  
 
Päivitysprojektin toisena heikkoutena voidaan pitää sitä, että versiopäivitys ei välttä-
mättä tuo alimman tason käyttäjälle, joka kirjaa järjestelmään ainoastaan työtuntinsa, 
mitään uutta. Tämän vuoksi tarkka esitutkimus ja vaatimusmäärittely ovatkin tärkeät 
ennen päivitysprojektiin ryhtymistä. Niiden avulla yritys saa määriteltyä, kuinka 
kannattava päivitys kaiken kaikkiaan olisi ja kuinka se helpottaisi kunkin käyttäjäta-
son työntekoa. Toisaalta voidaan katsoa, että suuret muutokset peruskäyttäjien toi-
minnoissa voisivat tuottaa enemmän haittaa, kun jouduttaisiin järjestämään laajoja 
koulutuksia. Myös muutosvastarinta voisi olla tässä tapauksessa suurempi, ja käyt-
töönottoon siirtyminen voisi viedä pidemmän aikaa.    
 
Koska järjestelmän raporttien tekoa pidettiin yleisesti vaivalloisena ja hankalana, uu-
den version heikkoutena on myös se, ettei se tuo helpotusta yrityksen raporttien te-
kemiseen. Uudessa versiossa valmiita raportteja saa ehkä jonkin verran kattavammin, 
mutta edelleenkään siitä ei löydy yrityksen kaipaamaa itse sovellettavaa raporttipoh-
jaa. Tällaista yrityksen olisi mahdollista kysyä räätälöintinä järjestelmään. Mikäli ra-
portteja ei pystytä räätälöimään, tulisi X Oy:n kouluttaa raporttitoimintoja käyttäviä 
työntekijöitä sen käyttöön. Mikäli yrityksestä ei löydy tarpeeksi osaavaa henkilöä 
opastamaan raporttien tekemisessä, toimittajalta olisi mahdollista pyytää kyseistä 
koulutusta. 
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Yhtenä heikkoutena on myös se, ettei kaikkia järjestelmän toimintoja ole parannettu 
tai muutettu. Esimerkiksi hakukenttää ei ole muokattu aiempien versioiden jälkeen. 
Hakutoiminto on erityisen tärkeä, ja se helpottaa henkilöiden, yritysten ja projektien 
etsimistä järjestelmästä. Haku onnistuu ainoastaan yhdessä hakukentässä, johon voi 
syöttää haluamansa vähintään kolmekirjaimisen hakusanan. Tätä voisi kuitenkin ke-
hittää esimerkiksi siten, että haulle voisi valita erilaisia hakukriteerejä. Tällaisia voi-
sivat olla muun muassa haun tekeminen projektin alku ja päättymispäivän mukaan, 
projektipäällikön mukaan tai vaikka projektin sijainnin mukaan. 
 
Asiantuntijaorganisaation tärkein voimavara on henkilöstö. Henkilöstön kouluttami-
nen uuteen järjestelmään vie aikaa ja resursseja ja on siksi myös haittapuoli. Jotta 
kouluttamisesta aiheutuvat heikkoudet saataisiin minimoitua, se tulisi suunnitella 
ajoissa ja huolellisesti. Vaikka järjestelmä nähdään peruskäyttäjälle pääasiassa help-
pokäyttöisenä ohjelmana, henkilöstön tiedottaminen ja kouluttaminen tulee huomioi-
da hyvissä ajoin, jotta muutos saadaan toteutettua aikataulussa. Kouluttamisessa tulisi 
ottaa huomioon mahdolliset koulutuspäivät, järjestelmän käyttöohjeet sekä tukipalve-
lu, joka jo X Oy:ssä onkin tarjolla. Käyttäjäkoulutus kannattaa antaa itse kulujen 
säästämiseksi. Lisäksi sen toteuttaminen on helpompaa, kun X Oy:n työntekijät toi-
mivat eri toimipaikoissa. Myös koulutusmateriaalin tekeminen antaa sen tekijälle pe-
rusteellista käyttötaitoa, jonka ansiosta tietotaidon siirtäminen yrityksen sisällä on 
helpompaa. Yrityksen käytössä oleva käyttäjätukijärjestelmä on myös hyvä ja toimi-
va apu käyttäjien neuvomiseksi. Koska käyttäjätukijärjestelmä jo yrityksen käytössä, 
se ei aiheuta lisäresursseja. 
 
 
5.3.3 Mahdollisuudet    
 
Järjestelmän päivittäminen avaa uusia mahdollisuuksia koko organisaatiolle, koska 
uusi versio tarkoittaa, että järjestelmän toimintoja on joko parannettu, korjattu, lisät-
ty, poistettu tai muutettu. Tämä antaa usein yritykselle mahdollisuuden kehittää, pa-
rantaa ja tehostaa omaa liiketoimintaansa. Laajan esitutkimuksen avulla yritys var-
mistaisi tehokkaan järjestelmien kehittämisen, josta olisi hyötyä koko yritykselle. 
Päivitysprojekti pakottaisi yrityksen miettimään tulevaisuuden tarpeitaan, jolloin uu-
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den version toiminnoista olisi hyötyä. Myös haastatteluissa esiin noussut tietojärjes-
telmäkartan piirtäminen auttaisi ymmärtämään yrityksen järjestelmien muodostaman 
kokonaisuuden sekä helpottaisi näkemään järjestelmien riippuvuudet. Tätä kautta tie-
tojärjestelmien kehittäminen sekä kehittämistä vaativien järjestelmien priorisointi 
myös helpottuisi.      
 
Järjestelmän päivittäminen avaa uusia mahdollisuuksia koko yrityksen liiketoimin-
nalle. Version vaihdon yhteydessä pystytään valitsemaan, mitä uusia lisätoimintoja 
halutaan ottaa käyttöön. Järjestelmän toimittaja tarjoaa joustavia ja integroituja rat-
kaisuja, joista X Oy:n on mahdollista valita yritykselle sopivin. Näin yrityksellä olisi 
mahdollisuus rakentaa uudelleen itselleen tehokkain kokonaisratkaisu. Koska yrityk-
sen käytössä on noin kymmenen eri järjestelmää, päivityksen yhteydessä olisi mah-
dollista miettiä joidenkin järjestelmien korvaamista raportointijärjestelmän toimitta-
jan tarjoamilla palveluilla. Tällä tavalla saataisiin vähennettyä yrityksen käytössä 
olevien eri järjestelmien määrää. Liian monen järjestelmän käyttö saattaa hämmentää 
käyttäjiä, koska käytön omaksuminen vie aikaa ja näin myös virhemahdollisuudet 
kasvavat. Toisaalta myöskään kaikkien tietojen kuormittaminen ainoastaan yhdelle 
järjestelmälle ei keskisuuressa yrityksessä ole järkevää tietoturvan kannalta. 
 
Uusina toimintoina muun muassa tuotevalikko sekä verkkolasku mahdollistaisivat X 
Oy:lle järjestelmän tehokkaamman ja kokonaisvaltaisemman käytön. Vuoden 2009 
lopulla X Oy on alkanut myymään palveluiden lisänä mekaniikka ja elektroniikka 
suunnittelua, joihin kuuluu myös komponenttien tarjoaminen muutamille asiakkail-
leen. Käytössä olevan järjestelmän tämän hetkisellä versiolla tuotekohtaista hinnoit-
telua ei pystytä tekemään, eikä tällaisen ominaisuuden räätälöinti versioon onnistu. 
Järjestelmän uusi versio kuitenkin mahdollistaisi tuotekohtaisten tietojen säilyttämi-
sen uuden tuotevalikon avulla. Tätä kautta tuotteiden luominen järjestelmään sekä 
niiden hinnoittelu onnistuisivat ja tieto olisi kaikkien ulottuvilla, yhdessä paikassa. 
 
X Oy:n käytössä on verkkolaskutus erillisenä ohjelmanaan, johon syötetään tiedot 
raportointijärjestelmästä. Tämän vuoksi samat tiedot syötetään kahteen kertaan, jotta 
verkkolaskutus onnistuisi. Raportointijärjestelmän päivitettyyn versioon olisi kuiten-
kin mahdollista sisällyttää verkkolaskutus. Sen avulla asiakkaan verkkolaskutiedot 
pystyttäisiin syöttämään jo projektin tai asiakkaan luontivaiheessa, mikä vähentäisi 
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laskutuksesta vastaavan henkilöstön työtä. Tällä pystyttäisiin joko täysin korvaamaan 
yksi erillinen ohjelma tai tukemaan verkkolaskutusjärjestelmän käyttöä. 
 
 
5.3.4 Uhat ja riskit 
 
Organisaation ydinjärjestelmän päivittämisestä aiheutuu suuri määrä erilaisia uhkia, 
joihin tulee osata varautua projektia läpi vietäessä ja jo sitä ennen. Uhkien rinnalle 
työn tuloksia tarkasteltaessa on otettu riskit, jotka ovat merkittävä tekijä päivittämi-
sestä päätettäessä. Kun projektin uhat ja riskit tunnistetaan jo ennen projektin aloitus-
ta, niihin pystytään varautumaan ja kehittämään erilaisia menetelmiä niiden välttämi-
seksi. Tällöin ne eivät myöskään ole este projektin aloittamiselle. Riskien muuttuessa 
tilanteiden mukaan on myös tärkeää, että riskianalyysi tehdään säännöllisin väliajoin 
projektin edetessä. 
 
Haastateltaville esitetyn riskejä koskevan kysymyksen avulla voitiin listata päivittä-
misestä aiheutuvat suurimmat riskit ja näin luokitella ne riskitaulukkoon (liite 3). 
Päivittämisestä koituvat riskit on eritelty toimintaan, aikatauluun/työsuunnitelmaan, 
henkilöstöresursseihin, tekniikkaan, sidosryhmiin sekä lopputulokseen liittyviin ris-
keihin, pois lukien taloudelliset riskit. Suurimpia projektia uhkaavia riskejä on käsi-
telty seuraavaksi.  
 
Toimintaan liittyvät riskit 
Toimintaan liittyviin riskeihin voidaan pääasiassa luetella projektiryhmän toiminnas-
ta aiheutuvat uhat. Toimintaan liittyviä uhkia ja riskejä voidaan hallita perusteellisel-
la suunnittelulla. Esimerkiksi ongelmat projektitiimin kommunikaatiossa saattavat 
aiheuttaa virheitä projektin lopputuloksessa. Tähän ratkaisuna voidaan pitää hyvin 
suunniteltua raportointijärjestelmää, josta koko projektiryhmän tulee pitää kiinni. 
Myös virallisia katselmuksia ja yhteisiä läpikäyntejä kannattaa pitää prosessin joka 
tasolla. Nämä koskevat muun muassa vaatimuksia, kaikkia suunnitelmia ja testaus-
suunnitelmia. 
 
Aikatauluun ja työsuunnitelmaan liittyvät riskit 
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Yhdeksi suurimmaksi järjestelmän päivittämisestä aiheutuvaksi uhaksi määrittyi pro-
jektin aikataulu ja sen viivästyminen. Järjestelmän päivityksen myöhästyminen aika-
taulusta on hyvin todennäköinen riski, sillä haastatteluissa kävi ilmi, että näin on 
käynyt myös viime päivityksen yhteydessä. Aikataulun viivästyminen aiheuttaisi yri-
tykselle muun muassa kustannusylityksiä, minkä vuoksi aikataulun laatimiseen tulee 
panostaa ennen projektin alkua. Koska kyseessä on tilaajan (X Oy) ja toimittajan vä-
linen yhteisprojekti, projektin aikataulussa pysyminen ei ole ainoastaan X Oy:n pro-
jektiryhmän vastuulla.  
 
Aikataulua laadittaessa on pyrittävä arvioimaan kestot ja työmäärät realistisesti yh-
dessä toimittajan projektitiimin kanssa. Työmäärien arvioinnissa voidaan käyttää 
apuna myös edellisen päivitysprojektin toteutunutta aikataulua. Hyödyllinen työkalu 
töiden osittamiseen sekä töiden seuraamiseen on esimerkiksi Gantt-kaavio. Gantt-
kaavio on janakaavio, joka kuvaa tehtäviä aikajanalla niiden ajoitusta osoittavien 
pylväiden avulla. 
 
Mikäli huomataan, että sovitun aikataulun viivästyminen on näköpiirissä, tilanteeseen 
voidaan puuttua muun muassa seuraavin tavoin 
 pilkotaan tavoitteet osatavoitteiksi ja aikataulun vaiheistus niiden mukaan 
 lisätään henkilöstöresursseja 
 järjestellään henkilöstöresurssit ja työt uudelleen  
 lisätään koulutusta 
 tarkistetaan toimitusaikataulu. 
 
Projektin pysymistä aikataulussa tukevat tehokas ja hyvin valittu projektipäällikkö ja 
projektitiimi. Päivitysaikataulua laadittaessa projektiryhmän tulisi olla realistinen ja 
muistaa tarkkaan arvioida virhemahdollisuudet sekä huomioida myös mahdollisiin 
korjaustoimenpiteisiin kuluva aika. Lisäksi päivityksessä tulee ottaa huomioon yri-
tyksen järjestelmään vaatimat räätälöinnit, jotka myös saattavat pidentää aikataulua. 
Projektiryhmän tulisi huomioida myös eri sidosryhmät sekä etenkin järjestelmän 
käyttäjät, joille päivityksen etenemisestä tulisi tiedottaa. Tiedottaminen on tärkeätä, 
jotta henkilöstö tietää päivityksen etenemisestä sekä osaa valmistautua tulevaan muu-
tokseen. Tällöin uuteen versioon siirtyminen tapahtuu myös vaivattomammin. 
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 Aikataulua uhkaavana riskinä on myös, että konsernin sisällä tapahtuu muutoksia, 
jotka vaikuttavat järjestelmän rakenteeseen. Riski on todennäköinen, sillä toimiala on 
alati muutoksessa, jolloin myös yritysten tulee sopeutua siihen. Tämän vuoksi tiivis 
yhteydenpito organisaation johtoon on tärkeää, jotta mahdollisista muutoksista saa-
daan tieto ennen muutoksen täytäntöönpanoa.  
 
Henkilöstöresursseihin liittyvät riskit 
Projektiryhmän toiminta on myös yksi projektiin liittyvistä riskeistä. Siksi onkin eri-
tyisen tärkeää, että tiimin jäsenet on irrotettu muista tehtävistä, jotta he pystyvät si-
toutumaan projektiin ja antamaan sille 100 %:n panoksen. Projektiryhmää ja etenkin 
projektipäällikköä valittaessa tuleekin käyttää äärimmäistä harkintaa, jotta voidaan 
valita mahdollisimman yhteen toimiva ja aikaansaava tiimi. Etenkin projektipäälli-
költä vaaditaan tietämystä kyseisestä järjestelmästä sekä taitoa johtaa ryhmä projek-
tin tavoitteeseen. 
 
On erittäin todennäköistä, että projektiryhmä tekee projektia omien töidensä ohella. 
Mikäli henkilöiden irrottaminen omista tehtävistään ei ole mahdollista, projektiin tu-
lisi palkata enemmän henkilöitä. Projektista vastaavan työryhmän kokoa ei kannata 
kuitenkaan turhaan paisuttaa. Iso ryhmä merkitsee kommunikointiongelmia, turhia 
raportteja, ylimääräisiä kokouksia ja aikatauluongelmia. Iso projektitiimi tuo aina 
mukanaan ylimääräistä painolastia. 
 
Projektipäällikön tulisi myös jakaa työtehtävät kaikkia resursseja tasaisesti kuormit-
taen, jotta projektin laatu ei kärsi. Projektiryhmäläisten selkeä vastuidenjako helpot-
taa myös uudelleendelegoimista, jos työntekijät sairastuvat tai aiheutuu muita poissa-
oloja. Varahenkilökäytäntö vähentää tehtävävastuiden epäselvyyttä sairastapauksissa. 
 
Tekniikkaan liittyvät riskit 
Yrityksen oman projektiryhmän toimintaan kuuluu muun muassa järjestelmän tes-
taaminen ja testimateriaalin suunnittelu. Koska testaus tehdään tietokoneella, on ris-
kinä, että järjestelmä kaatuu tai sattuu muuta vahinkoa, jonka seurauksena testimate-
riaalit menetetään tai testaukseen tulee virheitä. Tietojärjestelmäprojekteissa on aina 
laiteriskit, joihin voidaan varautua esimerkiksi tallennuksilla ja kopiotiedostoilla. 
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Riski kasvaa siinä suhteessa kuin kasvaa tietojen määräkin. Tämän vuoksi ei myös-
kään olisi järkevää, että yrityksellä olisi käytössä vain yksi järjestelmä, jossa kaikki 
yrityksen tiedot olisivat, jolloin sen käyttövarmuus saattaisi myös heikentyä.   
 
Laiteriskien varalle voidaan ottaa myös vakuutus, mikäli laite hajoaa. Menetettyjä 
tiedostoja se ei kuitenkaan kata, minkä vuoksi on tärkeää, että tiedot löytyvät mones-
ta paikasta.  
 
Koska järjestelmä sisältää yrityksen asiakkaisiin liittyvää luottamuksellista tietoa, on 
tärkeä ottaa huomioon tähän liittyvät tietojärjestelmä- ja tietoturvariskit. Mikäli esi-
merkiksi uuteen versioon otettaisiin monia muita järjestelmiä korvaavia toimintoja, 
tietoturvariski suurenisi, jolloin samassa paikassa olevan tiedon määrä kasvaisi. Täl-
löin järjestelmän kaatuessa vahingot olisivat suuremmat.  
 
Järjestelmän päivittämisen yhteydessä tulee myös huomioida järjestelmässä olevien 
yrityksen luottamuksellisien tietojen käsittely yhtiön tietoturvavaatimusten mukaises-
ti.  
 
Sidosryhmiin liittyvät riskit 
Projektin sidosryhmien, kuten käyttäjien ja yrityksen johdon, sitoutumiseen liittyy 
riskejä. Johdon sitoutuminen päivitykseen on onnistumisen tärkeimpiä kriteereitä. In-
vestoinnista saatavat hyödyt ovat suoraan verrannolliset johdon sitoutumisasteeseen. 
Myös käyttäjien tulee olla motivoituneita projektiin. Käyttäjien motivointia voi pa-
rantaa esimerkiksi lisäämällä tiedotusta projektista, esittämällä projektin edut ymmär-
rettävässä ja konkreettisessa muodossa sekä lisäämällä käyttäjien osallistumisastetta 
projektiin.  
 
Käyttäjien mukanaolo parantaa investoinnin onnistumista. Käyttäjävahvisteinen työ-
ryhmä tunnistaa ongelmat paremmin ja auttaa vaatimusten parempaan määrittelyyn. 
Tämän vuoksi projektiryhmän tulisikin koostua järjestelmää eniten käyttävistä henki-
löistä, joilla on tietoa ja taitoa vanhasta järjestelmästä. Muiden käyttäjien mukaanotto 
kohdistuisi pääasiassa esitutkimukseen ja vaatimusten määrittelyyn. Ennen käyttöön-
ottoa heille tulisi järjestää koulutusta, ja mahdollisuuksien mukaan heille voisi tarjota 
mahdollisuuden tutustua tulevaan järjestelmäversioon trial-version avulla. Tulevia 
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työvaiheita simuloimalla jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa pystytään huomattavasti 
vähentämään uutta järjestelmää kohtaan tunnettavaa muutosvastarintaa. 
 
Yksi iso riski on vähäinen viestintä toimittajan projektiryhmään. Koska projektiryh-
män jäsenet ovat ensisijaisia yhteyshenkilöitä toimittajaan, tulee heidän projektia 
suunniteltaessa huomioida viestinnän tärkeys niin oman ryhmän sisällä kuin myös 
toimittajan projektitiimin kanssa. Perinteisesti asiakkaan ja toimittajan yhteydenpito 
on poikkeuslähtöistä eli otetaan yhteyttä vasta, kun syntyy virhetilanteita tai sovitusta 
poikkeavaa. Toimittajan ja tilaajan yhteistyön tulee olla kuitenkin säännöllistä, jotta 
vältetään mahdolliset väärinkäsitykset projektin toteutuksessa. Jotta myös työnjako ei 
ole epäselvää kahden projektiryhmän välillä, on tärkeää laatia tarkka ja selkeä sopi-
mus ennen projektin aloittamista. 
 
Lopputulokseen eli uuteen versioon liittyvät riskit  
Testaus- ja toteutusvaiheen huolellinen ja tarkka suunnittelu ja toteutus ovat tärkeitä, 
jotta vältytään käyttöönottovaiheessa suurimmilta ongelmilta. Tällaisia ongelmia voi 
syntyä esimerkiksi silloin, jos jonkin uuden ominaisuuden määrittely menee pieleen, 
jolloin rakennetta joudutaan korjaamaan tai jos jokin toiminnallisuus jää projektitii-
miltä testaamatta ja se ilmenee vasta tuotannossa. Tämän kaltaisiin riskeihin voidaan 
varautua selkeällä ryhmäläisten välisellä työnjaolla, jolloin työtehtävät ovat selvillä ja 
työnteko on huolellisempaa. Tällöin myös projektipäällikön on helpompi valvoa teh-
tävien edistymistä.    
 
Mikäli järjestelmän käyttöönotossa ilmenisi virheitä, mahdollisena riskinä olisi, että 
henkilöstö ei pääsisi tekemään tuntikirjauksiaan järjestelmään, jolloin yrityksen las-
kutus ja palkanmaksu voisivat myöhästyä tai vääristyä. Tämän vuoksi päivitysaika-
taulua mietittäessä tulee ottaa huomioon myös yrityksen laskutusaikataulu. Järjestel-
män päivitysaikataulun suunnittelussa tulisi huomioida myös järjestelmän käytön 
kannalta kiireisimmät ja kriittisimmät ajankohdat. Projektin alkuvaiheita voi toki 
työstää näinä kuukausina, mutta järjestelmän testaus ja käyttöönottovaiheet eivät ole 
tällöin järkeviä toteuttaa. Mahdollisen päivityksen tulisi olla valmiina kuukautta en-
nen kriittisiä kuukausia, jotta vältytään laskutuksen epäonnistumiselta. 
 
61 (73) 
Yksi mahdollisuus ehkäistä sitä, että työntekijät eivät pääsisi kirjaamaan tuntejaan, 
on kahden ohjelman rinnakkaiskäyttö. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollis-
ta, mikäli uusi versio päivitetään vanhan järjestelmän päälle. Tällöin projektiryhmän 
tulee varmistaa ennen uuden version päivittämistä, että se on testattu tarpeeksi mo-
neen kertaan, jotta järjestelmään tarvitaan mahdollisimman pieniä korjauksia päivi-
tyksen jälkeen. 
 
Päivitysprojektiin riskin aiheuttaa myös tiedon siirtyvyys vanhasta versiosta uuteen, 
sillä tietojen siirron aikana on mahdollista, että järjestelmästä otettuja tietoja häviää 
tai menee sekaisin. Tämän vuoksi on tärkeää valita asiantunteva ja huolellinen henki-
lö toteuttamaan siirto. Järjestelmässä olevat tiedot kannattaa myös tallentaa muualle.  
Myös räätälöintien siirto ja toimivuus uudessa järjestelmässä saattavat aiheuttaa pro-
jektin aikataulun viivästymistä ja ongelmia lopputuloksessa. Näiden uhkien pienen-
tämiskeinona voidaan pitää huolellista testausta ja toimittajan projektiryhmälle esitet-
tyjä tarkkoja vaatimuksia toteutuksesta. 
 
Raportointijärjestelmän sovittaminen yrityksen muihin järjestelmiin, joita on monia, 
on haastavaa ja vaatii tarkkaa suunnittelua. Kannattavaa onkin selvittää sovittamis-
mahdollisuudet jo ennen projektin alkua, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Järjes-
telmäkartan piirtäminen myös ennen projektin alkua auttaa selvittämään kaikkien jär-
jestelmien sidokset toisiinsa ja näin helpottaa järjestelmien sovittamista toisiinsa. 
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6 Yhteenveto 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä hyötyjä, haittoja ja riskejä käytössä 
olevan projektien ja palvelujen raportointijärjestelmän version päivittämisestä koitui-
si toimeksiantajayritys X Oy:lle. Tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva tietojärjes-
telmien kehittämisestä sekä kehittämisprojektiin liittyvistä vaiheista aihepiirin kirjal-
lisuutta hyväksikäyttäen ja tämän jälkeen tutkia empiirisesti järjestelmän päivittämi-
sestä koituvia vaikutuksia X Oy:n työntekijöille tehtyä haastattelua sekä osallistuvaa 
havainnointia apuna käyttäen. 
 
Suurissa koko organisaatiota koskevissa järjestelmäpäivityksissä tulee huomioida sii-
hen kuluvat resurssit, aika sekä lisäksi projektista aiheutuvat muutokset. Tämän 
vuoksi tutkimusta varten hyödynnettiin IT-projektinhallinnan, riskienhallinnan ja 
muutoksenhallinnan teoriaa. Työn aluksi tarkasteltiin myös tietojärjestelmien elin-
kaarta ja kehittämistä. Tuloksia tarkasteltaessa sovellettiin SWOT-analyysin nelikent-
tämenetelmää, joka on yritysten strateginen työkalu. Sen avulla on helppo tutkia ver-
siopäivityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia ja riskejä.  
 
Tutkimusta varten haastateltiin seitsemää yrityksen työntekijää, joiden katsottiin ole-
van järjestelmän päivittämisen kannalta avainhenkilöitä. Koska raportointijärjestelmä 
on yrityksen henkilöstölle elintärkeä työkalu, avainhenkilöiden haastatteluilla halut-
tiin saada mahdollisimman oikea kuva järjestelmän toimivuudesta ja soveltuvuudesta 
yrityksen toimintaan. Haastattelujen perusteella voitiin todeta, että raportointijärjes-
telmä on toimiva, mutta asettaa haasteita yrityksen tulevaisuudelle. 
 
Haastatteluun osallistuneiden vastaukset olivat monissa osin yhteneväisiä. Kaikki 
vastaajat pitivät järjestelmää oman työnsä sekä koko yrityksen liiketoiminnan kannal-
ta tarpeellisena työkaluna. Järjestelmää pidettiin yleisesti toimintavarmana, mutta yk-
si haastatelluista kertoi järjestelmän olevan ajoittain hidas muun muassa kuormittu-
misen vuoksi. Yrityksen kasvaessa myös järjestelmä kuormittuu enemmän, mikä voi 
aiheuttaa enemmän haittaa tulevaisuudessa. Järjestelmän selkeys ja helppokäyttöi-
syys taas takaa helpomman siirtymisen uuteen versioon, koska henkilöstö ei tarvitse 
yhtä paljon kouluttamista kuin kokonaan uuden järjestelmän käyttöönottoon siirryttä-
essä.  
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Raportointijärjestelmässä kerrottiin olevan puutteita. Järjestelmään kaivattiin myös 
muutamia lisätoimintoja, kuten tuotevalikko ja valuutat, jotka löytyisivät uudesta jär-
jestelmästä. Yrityksen kansainvälisyyden koettiin myös asettavan tarpeita järjestel-
män päivittämiselle, kun laskuttaminen muina valuuttoina kuin euroina ei käytössä 
olevassa versiossa onnistu. Myös muutamat suomen kielen sanat rasittavat englantia 
työkielenä käyttävän yrityksen työntekijöitä. Projektien ja palvelujen raportointijär-
jestelmän koettiin kuitenkin toimivan hyvin ympäri maailman. 
 
Haastatteluun osallistuneet X Oy:n työntekijät olivat pääasiassa sitä mieltä, että ver-
siopäivityksestä koituisi yritykselle enemmän etuja kuin haittoja. Vastaajat pitivät 
kuitenkin päivitysprojektia riskialttiina, ja uskoivat siihen kuluvan paljon yrityksen 
resursseja.   
 
Version päivittämisen vahvuuksina voitiin pitää järjestelmän ylläpidon laadun ja te-
hokkuuden parantamista. Yrityksen tarvitsemien uusien järjestelmätoimintojen löy-
tyminen uudesta versiosta myös parantaisi yrityksen kilpailukykyä ja vähentäisi rää-
tälöintien tarvetta. Koska raportointijärjestelmää pidettiin yrityksen toimintaan sopi-
vana, sen version päivityksellä helppokäyttöisestä ja selkeästä järjestelmästä saatai-
siin entistä parempi.  
 
Uuden version heikkouksina olisi päivittämisen kannalta muun muassa se, että sen 
kaikkia toimintoja ei ole parannettu sekä se, että alimman käyttäjätason saama hyöty 
on pieni. Kuitenkin tärkeämpää on, että ylimmän tason käyttäjät hyötyisivät paljolti 
versiopäivityksestä sen mukanaan tuomien uudistusten myötä. Järjestelmän versio-
päivityksen avulla X Oy:n olisi taas mahdollista tehostaa, parantaa ja kehittää toimin-
taansa. Päivittäminen toisi myös mahdollisuuden toimittajan tarjoaman kokonaispal-
velun uudelleenrakentamiseen, jolloin esimerkiksi muita yrityksen käytössä olevia 
järjestelmiä voisi korvata. 
 
Projektista koituisi yritykselle monia uhkia, joista suurimman aiheuttaisi projektin ai-
kataulun viivästyminen. Lisäksi IT-projekteissa on aina yhtenä riskinä yrityksen tie-
toturva-asiat. Tehokkaan projektipäällikön ja -ryhmän avulla kuitenkin pystytään mi-
nimoimaan lähes kaikkia riskejä, jotta projektin tavoitteet saadaan toteutettua.  
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Haastattelujen perusteella ilmeni, että yrityksellä olisi tarvetta myös kokonaisvaltai-
semmalle järjestelmälle, johon sisältyisi esimerkiksi yrityksen laskutus. Koska tutki-
muksessa perehdyttiin vain projektien ja palvelujen raportointijärjestelmän päivittä-
miseen, ei työssä huomioitu muiden toimittajien tarjoamia järjestelmiä. Tämän vuok-
si X Oy:n kannattaisikin selvittää tulevaisuudessa muut mahdolliset järjestelmien tar-
joajat. Tässä työssä ei myöskään tarkasteltu päivittämisprojektista yritykselle aiheu-
tuvia kustannuksia. Päivittämisen kustannukset ovat olennainen osa päivityspäätöstä, 
minkä vuoksi X Oy:n kannattaisi tutkia myös muita vaihtoehtoisia järjestelmiä. Kui-
tenkin tällä hetkellä käytössä olevan version uusiminen olisi nopeampi ja yrityksessä 
vähemmän muutosta aiheuttava hankinta. Se olisi myös nopea ratkaisu tämän hetki-
siin ongelmiin, kuten useampien valuuttojen tarpeeseen. 
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Liitteet 
 
Liite 1: Haastattelukysymykset 
 
OPINNÄYTETYÖ: Projektien ja palvelujen raportointijärjestelmän versiopäivitys  
 
1. Kuinka usein käytät raportointijärjestelmää? Tarvitsetko järjestelmää päivittäin?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Mihin tarkoitukseen käytät järjestelmää? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Kuinka tarpeelliseksi koet järjestelmän työssäsi? Asteikolla 1-5?  
1=Erittäin tarpeeton 
 2=Melko tarpeeton 
 3=Ei tarpeeton, ei tarpeellinen 
 4=Melko tarpeellinen 
 5=Erittäin tarpeellinen 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Minkälaiseksi koet järjestelmän toimintavarmuuden? Asteikolla 1-5?  
1=Erittäin huono 
2=Melko huono 
3=Ei huono, ei hyvä 
4=Melko hyvä 
5=Erittäin hyvä 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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5. Onko järjestelmä mielestäsi selkeä ja helppokäyttöinen? Asteikolla 1-5?  
1=Erittäin epäselvä ja vaikeakäyttöinen 
2=Melko epäselvä ja vaikeakäyttöinen  
3= Ei epäselvä ja vaikeakäyttöinen, ei selkeä ja helppokäyttöinen  
4=Melko selkeä ja helppokäyttöinen  
5=Erittäin selkeä ja helppokäyttöinen 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Tarvitsisitko järjestelmän käyttöön opastusta? (Millaista? Kuinka paljon?) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Miten järjestelmä mielestäsi soveltuu yrityksen tämän hetkiseen toimintaan? Asteikolla 1-5? 
1=Erittäin huonosti 
2=Melko huonosti 
3=Ei huonosti, ei hyvin  
4=Melko hyvin  
5=Erittäin hyvin 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8. A) Onko tämän hetkisessä versiossa puutteita tai ongelmia?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
B) Kaipaisitko joitakin tiettyjä lisäominaisuuksia ohjelmaan? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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9. Kansainvälisyys ja sen tuomat haasteet järjestelmälle: 
A) Kuinka hyvin järjestelmä mielestäsi tukee tällä hetkellä kansainvälistymistä? Asteikolla 1-
5? 1=Erittäin huonosti 
2=Melko huonosti 
3=Ei huonosti, ei hyvin 
4=Melko hyvin 
5=Erittäin hyvin 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
B) Esimerkiksi kielen ja valuuttojen kannalta? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. Mikäli versio päivitettäisiin: 
A) Mitä etuja kokisit siitä olevan? Kuinka suuria edut mielestäsi olisivat asteikolla 1-5?  
1=Ei yhtään etuja  
2=Melko vähän etuja  
3=Ei ei yhtään etuja, ei pelkkiä etuja  
4=Melko paljon etuja  
5=Pelkkiä etuja 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
B) Entä haittoja? Kuinka suuria haitat mielestäsi olisivat asteikolla 1-5?  
1=Ei yhtään haittoja 
2=Melko vähän haittoja 
3=Ei ei yhtään haittoja, ei pelkkiä haittoja 
4=Melko paljon haittoja 
5=Pelkkiä haittoja 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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C) Riskejä? Kuinka suuria riskit mielestäsi olisivat asteikolla 1-5? 
1=Ei yhtään riskejä  
2=Melko vähän riskejä 
3=Ei ei yhtään riskejä, ei pelkkiä riskejä 
4=Melko paljon riskejä 
5=Pelkkiä riskejä 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11. Vapaa sana aiheeseen liittyen... 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Liite 2: Saatekirje 
 
Pyyntö haastatteluun koskien raportointijärjestelmän versiopäivitystä 
 
Hyvä Vastaanottaja, 
  
Olen Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija ja teen opinnäytetyötäni ai-
heesta: Projektien ja palvelujen raportointijärjestelmän versiopäivitys. Tutkimuksen ta-
voitteena on haastattelujen avulla kerätä tietoa järjestelmän käyttäjiltä versiopäivityksen 
tarpeesta ja siksi osallistumisenne tähän tutkimukseen on tärkeää. 
 
Järjestelmän tämän hetkinen versio on ollut yrityksen käytössä keväästä 2007. Tämän jäl-
keen toimittajalta on tullut uusia versioita, joista uusin julkaistiin tammikuussa 2010. Tarkoi-
tuksenani on haastatella käyttäjiä tämän hetkisen version soveltuvuudesta yrityksen toimin-
taan sekä kartoittaa mahdollisesta versiopäivityksestä aiheutuvia muutoksia. 
 
Tutkimukseen valittiin henkilöitä yrityksen eri osa-alueilta, joiden tietämys ja käyttökoke-
mus raportointijärjestelmästä ovat mahdollisimman laajat. Tutkimuksen toteutus tapahtuu 
kasvokkain haastatteluna helmi- ja maaliskuussa 2010. Haastatteluun tulisi varata aikaa noin 
tunti. Haastattelu nauhoitetaan ja nauhoitukset käytän opinnäytetyöni tutkimusaineistona. 
 
Henkilöllisyyttänne ei paljasteta missään tutkimuksen vaiheessa ja haastattelussa antami-
anne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
 
Mikäli teillä on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voitte ottaa yhteyttä puhelimitse tai säh-
köpostilla. 
 
Lämmin kiitos yhteistyöstä! 
 
Emilia Salminen 
emilia.salminen@cs.tamk.fi 
+358408244174 
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Liite 3. Riskianalyysitaulukko 
 
 
Riskianalyysi 
    Raportointijärjestelmän päivitys 
X Oy:ssä 
    
Riskin kuvaus 
Toden-
näköi-
syys  
1-5 
Vaiku-
tus 
1-5 
Ris
ki 
ind Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi 
1. Toimintaan liittyvät 
    1.1. Ongelmat kommunikaatiossa 
1 3 3 
Laaditaan tarkka ja täsmällinen raportoin-
tijärjestelmä. 
     
2. Aikatauluun/ 
työsuunnitelmaan liittyvät 
    2.1. Kestot ja työmäärät on arvioitu 
väärin 
3 5 15 
Pyritään arvioimaan kestot ja työmäärät 
realistisesti yhdessä Toimittajan projekti-
tiimin kanssa sekä käytetään arvioinnissa 
edellistä päivitystä. Käytetään apuna pro-
jektinhallintatyökalua. 
2.2. Ei olla huomioitu virhemahdol-
lisuuksia 2 3 6 
Pyritään huomiomaan kaikki kohdat, jois-
sa virhemahdollisuuksia sekä arvioimaan 
niiden korjaamiseen kuluva aika.  
2.3. Konsernin sisäiset muutokset 
2 3 6 
Yhteydenpito organisaation johtoon, jotta 
mahdollisista muutoksista saadaan mah-
dollisimman nopeasti tieto. 
     3. Hankkeen henkilöstö- 
resursseihin liittyvät 
    3.1. Henkilöstö tekee projektia 
muiden töiden ohella 
4 3 12 
Pyritään irrottamaan henkilöstöä omista 
tehtävistä. Mikäli ei mahdollista, otetaan 
enemmän projektiin henkilöitä sekä jae-
taan tehtävät työmäärien mukaan. 
3.2. Projektitiimin jäsenet sairaste-
levat tai aiheutuu muita poissaoloja 
2 2 4 
Laaditaan varahenkilökäytäntö. 
3.3. Vastuita ei ole jaettu selkeästi 
1 4 4 Jaetaan vastuut heti tehtävien kohdalla ja 
muissa mahdollisissa asioissa. 
     4. Tekniikkaan liittyvät 
    4.1. Testausmateriaali epäonnis-
tuu/katoaa 
2 3 6 
Testausmateriaalista kopiot. 
4.2. Tietoturvariskit, jos järjestel-
män tietoja esim asiakkaista hä-
viäisi/menisi sekaisin 
2 4 8 
Tiedostoista kopiot toiseen järjestelmään. 
     5. Sidosryhmiin liittyvät 
    5.1. Vähäinen viestintä toimittajan 
projektiryhmän kanssa  3 3 9 
Viestintäsuunnitelman laatiminen ja yh-
teyshenkilön valitseminen. 
5.2. Epäselvä työnjako toimittajan 
projektiryhmän kanssa 2 3 6 
Tarkan ja selkeän sopimuksen laatiminen. 
Tiivis yhteydenpito. 
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5.3. Käyttäjät eivät motivoituneita 
muutokseen 
2 3 6 
Projektin etujen esittäminen ymmärrettä-
västi ja konkreettisesti. Viestinnän lisää-
minen. Mahdollisuus tutustua järjestel-
mään ennen käyttöönottoa. Koulutuksen 
järjestäminen. Projektiryhmäläiset käyttä-
jiä. 
     6. Lopputulokseen/  
tuotokseen liittyvät 
    6.1. Tiedon siirtyvyys vanhasta 
versiosta uuteen 2 4 8 
Huolellinen ja asiantunteva henkilö toteut-
tamaan siirto. Tietojen tallennus myös 
muualle. 
6.2. Räätälöintien siirto ja toimi-
vuus 
2 4 8 
Toimittajan projektiryhmälle tarkat vaati-
mukset. 
6.3. Järjestelmän sovittaminen 
yrityksen muihin järjestelmiin   2 2 4 
Järjestelmäkartan piirtäminen sekä sovit-
tamismahdollisuuksien selvittäminen en-
nen projektin alkua. 
6.4. Järjestelmässä virheitä, joita 
joudutaan korjaamaan käyttöön-
oton jälkeen 
3 4 12 
Huolellinen testaus ennen käyttöönottoa. 
6.5. Lopputuloksessa virheitä, joi-
den vuoksi työntekijät eivät pääse 
kirjaamaan tuntejaan järjestelmään 
3 4 12 
Käytetään vanhaa versiota niin kauan 
kuin mahdollista, tai käytetään kahta jär-
jestelmää rinnakkain 
 
Riskien tärkeysjärjestys: 
2.1. Kestot ja työmäärät on arvioitu väärin 
3.1. Henkilöstö tekee projektia muiden töiden ohella 
6.4. Järjestelmässä virheitä, joita joudutaan korjaa-
maan käyttöönoton jälkeen 
6.5. Lopputuloksessa virheitä, joiden vuoksi työntekijät 
eivät pääse kirjaamaan tuntejaan järjestelmään 
5.1. Vähäinen viestintä toimittajan projektiryhmän 
kanssa  
4.2. Tietoturvariskit, jos järjestelmän tietoja esim asi-
akkaista häviäisi/menisi sekaisin 
6.1. Tiedon siirtyvyys vanhasta versiosta uuteen 
6.2. Räätälöintien siirto ja toimivuus 
2.2. Ei olla huomioitu virhemahdollisuuksia 
2.3. Konsernin sisäiset muutokset 
4.1. Testausmateriaali epäonnistuu/katoaa 
5.2. Epäselvä työnjako toimittajan projektiryhmän 
kanssa 
5.3. Käyttäjät eivät motivoituneita muutokseen 
3.2. Projektitiimin jäsenet sairastelevat tai aiheutuu 
muita poissaoloja 
3.3. Vastuita ei ole jaettu selkeästi 
6.3. Järjestelmän sovittaminen yrityksen muihin järjes-
telmiin   
1.1. Ongelmat kommunikaatiossa 
 
